

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**"Кыргызская Республика: Проект Развития Сектора: Укрепление
Системы Образования"
(ПРСУСО), Грант АБР 0408-KGZ (SF)**

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
3 Квартал 2018 года (1 июля – 30 сентября)**

**ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Бишкек, Кыргызская Республика**

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. СТАТУС ПРОЕКТА ПО КОМПОНЕНТАМ

1. Улучшение качества учебных программ и учебно-методических материалов
2. Улучшение качества работы учителей и программ повышения квалификации учителей
3. Улучшение среды обучения в инновационных школах
4. Укрепление потенциала для секторного планирования, управления и реализации

III. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Деятельность отдела реализации проекта

- Управление проектом
- Закупки за отчетный период
- Гендерные аспекты
- Мониторинг и оценка
- Миссии и встречи за отчетный период
- Отчет

В. Финансовый менеджмент

- Использование средств проекта

IV. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ/ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ/ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА, ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ

V. МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ НА 4-Й КВАРТАЛ 2018 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Прогресс по закупкам / по плану закупок

Приложение 2 – Система индикаторов мониторинга и эффективности проекта

Приложение 3 – Обновленный СПК

Приложение 4 – Распределение контрактов и выплат по категориям расходов

Приложение 5 – Соблюдение условий Грантового Соглашения

СОКРАЩЕНИЯ

1. ПРСУСО – Программа Развития Сектора: Укрепление Системы Образования
2. АБР – Азиатский банк развития
3. ОРП - Отдел реализации проекта
4. СРО – Стратегия развития образования
5. МОН КР – Министерство образования и науки Кыргызской Республики
6. КУ – Колумбийский университет
7. САУ - Схема аренды учебников
8. ОФУ – Оборотный фонд учебников
9. КАО – Кыргызская академия образования
10. ВБ – Всемирный банк
11. НППКУ - Национальная программа повышения квалификации учителей
12. ИПКУ – Институт повышения квалификации учителей
13. РОО – Районный отдел образования
14. РУП – Руководство по управлению проектом
15. ТЗ – Техническое задание
16. МФ КР – Министерство финансов Кыргызской Республики
17. ПП АБР КР – Постоянное Представительство Азиатского Банка Развития в КР
18. ПР – План работы
19. СМЭП - Система мониторинга эффективности проекта
20. УМК – Учебно-методический комплекс
21. ЗСС - Заявка на снятие средств
22. ЕС – Европейский Союз
23. АПТО - Агентство профессионально-технического образования
24. ИПК – Институт повышения квалификации
25. ПС – Попечительские советы

I. ВВЕДЕНИЕ**1. Краткая информация:**

Общая стоимость проекта:	14 120 000 долларов США
Донор:	АБР
Исполнительное агентство:	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Сумма гранта:	12 000 000 долларов США (Грант 0408-KGZ (SF))
Софинансирование со стороны ПКР	2 120 000 долларов США
Условия займа:	Грант
Дата подписания:	23 января 2015 года
Дата вступления в силу:	28 июля 2015 года
Срок реализации проекта:	5 лет
Дата завершения проекта:	28 февраля 2021 года
Дата закрытия проекта:	31 августа 2021 года

Предлагаемая программа поддерживает государственную стратегию развития образования на 2012-2020 гг. Грант на реализацию программных мероприятий будет поддерживать ключевые программные реформы по укреплению образования в Кыргызской Республике, в то время как грант на реализацию проекта будет финансировать инвестиции, которые непосредственно поддерживают эффективную реализацию реформ. Кроме того, программный и проектный компоненты будут направлены на решение ключевых приоритетов, связанных с качеством и эффективностью образования, доступом к образованию и управлением сектором. Программные мероприятия будут распространяться на всю страну, а проектный грант будет сосредоточен на отдельных инновационных школах для достижения максимального воздействия на уровне школ. Бенефициарами программы будут (i) учащиеся, которые повысят уровень своего образования; (ii) учителя и руководители школ, которые улучшат свои навыки и квалификацию в области преподавания и наставничества на основе мероприятий по повышению их профессионального развития; и (iii) родители и местные сообщества, которые получают возможность более активно участвовать в деятельности школ через школьные попечительские советы и получают широкие социально-экономические выгоды в результате повышения качества образовательных услуг в школах.

Воздействием проекта будет улучшение развития человеческих ресурсов для повышения конкурентоспособности Кыргызской Республики.

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

Ожидаемым результатом будет повышение качества, доступа и эффективности школьного образования.

Содержание проекта:

Проект включает в себя четыре компонента:

1. Улучшение качества учебных программ и учебно-методических материалов
2. Улучшение качества работы учителей и программ повышения квалификации учителей
3. Улучшение среды обучения в инновационных школах
4. Укрепление потенциала для секторного планирования, управления и реализации

I. ПРОГРЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО КОМПОНЕНТАМ

КОМПОНЕНТ 1: УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТАНДАРТОВ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.

1.1. Координационный совет по стандартам и качеству образования

ПРСУСО была оказана техническая помощь Министерству образования и науки Кыргызской Республики (МОиН КР) по учреждению Координационного совета по стандартам и качеству образования (КС) при МОН КР в разработке руководства, определения деятельности и утверждения положения. МОН КР учредил Координационный совет в апреле 2016 года. 19 декабря 2017 года, МОН КР вновь утвердило Положение о Координационном совете с новыми поправками (в целях искоренения дублирования функций между Кыргызской академией образования и КС) и новым составом Координационного совета в количестве 21 человека. Кроме того, МОН КР счел работу Секретариата Координационного совета неудовлетворительной и назначило секретариат уже в новом составе. Миссия Координационного совета заключается в проведении обзора, предоставлении экспертной оценки и принятии соответствующих рекомендаций для принятия решений МОН КР в вопросах политики в области образования, в частности, связанных с повышением качества образовательных стандартов, учебной программы, учебников и учебно-методических материалов. С момента учреждения, Координационный совет провел 10 заседаний.

Ожидается 11-е заседание Координационного совета в 4 квартале 2018 года.

1.2. Доработка предметных стандартов по общим и специализированным предметам для 10-11 классов

В соответствии с приказом МОН КР от 18 июля 2018 года сотрудники ОРП и ПК - КУ провели летнюю школу для учителей с 13 по 24 августа 2018 года. Летняя школа была направлена на представление результатов апробации предметных стандартов для 7-11 классов в 30 инновационных школах в 2017-2018 учебном году. Летняя школа была проведена в г. Бишкек и Ош с участием 165 учителей из 30 инновационных школ, а также представителей районных отделов образования. Основываясь на результатах апробации предметных стандартов, группой консультантов Колумбийского университета была проведена доработка существующих стандартов, были синхронизированы переводы предметных стандартов на русском и кыргызском языках. В сентябре 2018 года предметные стандарты были загружены на веб-сайт МОН КР.

1.3. Разработка и внедрение учебного модуля для разработчиков стандартов, авторов учебников и ключевых тренеров.

ПРСУСО, в сотрудничестве с командой консультантов ПК - КУ, международным консультантом по разработке учебников и МОН КР, разработал учебный модуль для разработчиков учебных программ, авторов учебников и основных тренеров. По состоянию на сентябрь 2018 года, ПРСУСО провел обучение 137 разработчиков стандартов, авторов учебников и иллюстраторов. МОН КР и ОРП планировали проведение обучения для дизайнеров и издателей учебников в августе 2018 года, но в связи с задержкой в проведении тендера на издание учебников и УМК для 7-9 классов, обучение было отложено до ноября 2018 года. Ожидается, что ОРП и МОН КР проведут дополнительное обучение для авторов учебников, издателей и иллюстраторов к концу 2018 года. Во время этих тренингов консультант ПРСУСО по гендерным вопросам (Нина Багдасарова) также проведет тренинг в целях обзора учебного контента на соответствие международному опыту в разработке учебников, а также тренинг принесет пользу авторам для изложения своего видения и понимания создаваемого УМК для издателей и дизайнеров.

1.4. Схема аренды учебников / Оборотный фонд учебников.

24 июля 2018 года, Правительство Кыргызской Республики подписало Постановление №341 «О создании Учреждения Жаны Китеп» (ОФУ) Министерства образования и науки КР. Все документы для, юридической регистрации Учреждения “Жаны Китеп” были подготовлены заранее, и сразу же вслед подписания Постановления ПКР, были предоставлены Чуй-Бишкекскому управлению юстиции. 30 августа 2018 года, Учреждение «Жаны Китеп» получило свидетельство о регистрации со статусом некоммерческой организации от Чуй-Бишкекского управления юстиции. С 4 сентября 2018 года, Учреждение “Жаны Китеп” объявило тендер на отбор коммерческого банка, в котором будут аккумулироваться все арендные средства, собранные со школ. В результате

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

проведенного тендера, был отобран Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (КИКБ), поскольку банк предложил наиболее оптимальные условия для размещения арендных средств. На данный момент, ведутся переговоры с банком по вопросу подключения дополнительных услуг, таких как: проведение оплаты - через терминалы и электронный кошелек ЭЛСОМ, через банковских агентов, возможность оплаты через других партнеров банка для более широкого охвата населения республики.

2 августа 2018 года, МОН КР издало приказ № 1003/1 «О внедрении САУ в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики», утвердив следующие документы: Руководство по САУ, график реализации САУ, методология расчета арендной платы за учебник, и список учебников для выдачи в аренду. «Процедура распределения учебников для выдачи в аренду» была пересмотрена в соответствии с Постановлением Правительства КР № 341 от 24 июля 2018 года.

5 сентября 2018 года, письмо от имени заместителя министра МОН КР было разослано в районные / городские отделы образования и общеобразовательные организации республики с запросом о предоставлении информации о количестве учебников для 5-6 классов, поступивших в школы на 2018-2019 учебный год и количестве учебников, выданных учащимся. МОН КР проводит анализ полученной информации и проводит сверку для ввода данных по УМК в ИСУУ.

В целях оказания поддержки в внедрении САУ, МОН КР разработало и запустило веб-сайт «Жаны Китеп» (www.kitep.org.kg). Веб-сайт нацелен на содействие информированию родителей, администрации общеобразовательных организаций и районных / городских отделов образования о САУ. Население обладает доступом к нормативным правовым актам, связанным с САУ, включая Постановление Правительства о САУ, Приказ МОН КР о внедрении САУ, а также другие необходимые документы и разъяснительную информацию для школ и районных / городских отделов образования. На веб-сайте также размещен раздел «Вопросы и ответы», в котором администрация образовательных организаций, а также родительское сообщество могут найти более подробную информацию, связанную с оплатой арендной платы.

28 сентября 2018г., было проведено очередное заседание коллегии Министерства образования и науки. ОРП ПРСУСО подготовил и представил на рассмотрение коллегии отчет по результатам реализации аренды учебников начальных классов в 39 общеобразовательных организациях Жайылского района за период с 2016-2017 и 2017-2018 учебных годов. Общий коэффициент сбора арендных плат за 2 года составил 90.3%, с общей собранной суммой в 1.04 млн сомов. После ознакомления и обсуждения отчета по реализации аренды, Коллегия МОН КР утвердила отчет.

1.5. Информационная система управления (ИСУ)

Консалтинговая компания “Айкол” разработала прототип информационной системы управления учебниками. Несколько тестов были проведены международным консультантом ПРСУСО, Николасом Ридом, целью которого было предоставление ТЗ для следующего этапа разработки ИСУ и проведение тестирования на соответствие текущего этапа разработки существующему ТЗ. Тестирование выявило, что соответствие ТЗ составляет 87%. МОН КР, консультанты Колумбийского Университета и сотрудники ОРП неоднократно встречались с компанией «Айкол» и обсуждали вопросы относительно разработки ИСУУ. Для ускорения процесса завершения разработки ИСУУ, МОН КР и ПРСУСО наняли специалиста по ИТ для учреждения “Жаны Китеп”.

В течение периода разработки были проведены различные встречи по вопросу дальнейшего развития ИСУУ. Международный консультант, Николас Рид, представил концепцию следующего этапа разработки ИСУУ, которая была обсуждена с Майком Фортином и МОН КР. Доработанная концепция была представлена на рассмотрение и утверждение АБР. Планируется объявить конкурс для найма местной компании-разработчика, которая займется разработкой ИСУУ с данного момента и завершит разработку в соответствии с новым ТЗ. Для успешного выполнения этой задачи, необходим эксперт с соответствующими знаниями и опытом. ОРП планирует привлечь эксперта для надзора за реализацией разработки ИСУУ. В настоящее время, ПРСУСО находится на стадии завершения и принятия первого этапа разработки ИСУУ. Акт о приеме-передачи был подготовлен ПК-КУ, который, как ожидается, будет представлен в начале октября. На данный момент, ПК-КУ проводит тщательный анализ соответствия представленного акта фактически выполненной работе.

1.6. Разработка и распределение учебников и УМК для 7-9 классов для всех школ к 2019 году

ПРСУСО оказал техническую поддержку МОН КР в разработке 14 учебников и УМК для 7-9 классов. Из этих 14 учебников, 2 учебника не были одобрены Кыргызской академией образования. Пилотирование рукописей будет проходить в 20 отобранных школах г. Бишкек и 5 инновационных школах Чуйской области. МОН КР, Управлением образования г. Бишкек совместно с ОРП ПРСУСО были отобраны школы, на основе наличия квалифицированных учителей по отдельным предметам в 7-9 классах.

26 сентября 2018 года, МОН КР издан приказ №1204 / 1 «О проведении апробации учебно-методических материалов по естественно-научным и математическим предметам для 7-9 классов в 2018-2019 учебном году».

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

Планируется, что МОН КР и ПРСУСО проведут обучение для учителей из 25 школ по апробации учебников и УМК для 7-9 классов. Обучение позволит учителям участвующих школ лучше понять процесс апробации учебников а также понять ожидания МОН КР от проведенной апробации. ОРП ПРСУСО подготовил электронный дневник для проведения апробации на основе платформы «Google forms». Цель дневника - повысить вовлеченность учителей и получить отзывы о структуре, содержании и методологии УМК. Обучение по заполнению электронного дневника запланировано на октябрь 2018г. Параллельно, МОН КР был объявлен тендер по закупке 25 компьютеров тем школам, где будет проводиться апробация, чтобы учителя могли работать над электронным учебником и электронным дневником.

В течение отчетного периода, МОН КР был объявлен тендер по изданию учебников и УМК для 7-9 классов для проведения апробации, по результатам которого были отобраны 2 издательских консорциума «Кут Аалам» и «Аркус». ОРП ПРСУСО рассчитывает получить эти учебники к ноябрю 2018 года.

Компонент 2. Улучшение качества работы учителей и программ повышения квалификации учителей.

2.1. Пилотирование НППКУ и НПР в инновационных школах.

ПРСУСО при технической поддержке консалтинговой компании Lattanzio разработали инструментарий Непрерывного Профессионального Развития (НПР), который направлен на поддержку директоров и заместителей директоров в процессе реализации НПР на уровне школ. Консалтинговая компания Lattansio, в тесном сотрудничестве с РИППК и ППР, разработала инструментарий НПР в соответствии с нормами НППКУ и НПР, утвержденными МОН КР в июне 2017 года. В частности, инструментарий направлен на поддержку директоров и заместителей директоров в реализации НПР на уровне школ, в этих целях проводится следующая работа:

- оценка преподавательских компетенций и анализ потребностей в обучении учителей школ;
- более эффективное планирование и проведение профессиональной деятельности в школах; более эффективное обучение учащихся, в которых обучение ориентировано на ученика, а не на тренера.

В совокупности, инструменты НПР являются ключевым компонентом Плана развития школы, который тесно связан со стратегическим планом школы, охватывающий широкий круг различных вопросов, связанных с развитием и совершенствованием школ (материально-технические, организационные, дидактические вопросы).

Инструменты НПР были пилотированы в 30 инновационных школах начиная с января 2018 года до конца мая 2018 года. Консалтинговая компания Lattansio проанализировала результаты пилотирования набора инструментов НПР по профессиональному развитию учителей. Основываясь на выводах пилотирования, команда консультантов выявила основные навыки, необходимые учителям для обучения. Некоторые из потребностей в обучении учителей могут быть рассмотрены на уровне школы, а другие компетенции должны быть рассмотрены областными и районными образовательными учреждениями. Кроме того, результаты оценки компетентности учителей с помощью инструментов НПР помогут республиканскому и областным институтам повышения квалификации учителей пересмотреть и внедрить новые программы повышения квалификации учителей на предмет удовлетворения потребностей учителей в профессиональном развитии.

29 августа 2018 года, консалтинговая компания Lattansio представила предварительные результаты пилотирования НПР ОРП ПРСУСО. Планируется, что в начале 2019 года консалтинговая компания Lattansio проведет обзор результатов пилотирования НПР с участием 30 инновационных школ.

2.2. Разработать и провести обучение по новым предметным стандартам и пользованию учебниками для преподавателей математики и естественных наук

ПРСУСО планирует провести повышение квалификации для улучшения методологической компетенции 10 000 учителей, в целях поддержки новых педагогических навыков и результатов обучения по математике и естественно-научным предметам, включенных в новые предметные стандарты для 7-11 классов. В течение января-марта 2018 года, ПРСУСО разработал и подготовил учебную программу и материалы для обучения тренеров по новым предметным стандартам для 7-11 классов. В конце марта и начале апреля 2018 года, ПРСУСО совместно с консультационной командой ПК – КУ провел 4-дневный тренинг в Бишкеке и Оше с участием 243 потенциальных тренеров (86% обученных женщины). Во время обучения, потенциальные тренеры знакомятся с государственным стандартом образования, новыми предметными образовательными стандартами, основанными на компетентностях для 7-11 классов и ключевыми компетенциями для тренеров.

Консультанты ПРСУСО также разработали Руководство для тренеров. Руководство будет инструментом для тренеров по подготовке учителей 7-11 классов по новым стандартам.

ОРП и ПК-КУ определили список из 120 потенциальных тренеров, которые, будут участвовать в обучении преподавателей 7-11 классов по биологии, химии, математике и физике / астрономии и географии. Тренеры будут работать в

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

командах: 5 тренеров в команде по предметам (математика, физика / астрономия, биология, химия и география).

ОРП проведет 2-й ТоТ (трехдневный тренинг) по новым учебным стандартам в октябре 2018 года в целях повышения квалификации отдельных тренеров.

2.3. Начало и реализация двустороннего партнерства между кыргызскими и зарубежными институтами повышения квалификации

Во время летней школы, проведенной в августе в Бишкеке и Оше, консультанты Lattansio провели сессию по организации международных и национальных партнерских соглашений с инновационными школами и институтами повышения квалификации. Консультанты Lattansio представили критерии отбора школ для участия в международных партнерствах, в частности партнерские соглашения со школами в г. Алматы, Республика Казахстан. Кроме того, консультанты представили руководство для школьной администрации о создании и поддержке партнерских возможностей между школами. Во время летней школы целевым школам было предложено выбрать школы для осуществления местного партнерства, то есть создание двустороннего партнерства с целью обмена опытом и инновационными программами обучения.

В настоящее время, объявлен конкурс среди инновационных школ для заключения международного партнерства. Консультанты Lattansio подготовили бюджет для международных и национальных визитов. Кроме того, консультанты ПРСУСО планируют организовать учебную поездку в г. Алматы для сотрудников Республиканского Института Повышения Квалификации учителей.

2.4. Разработать и приступить к реализации программы НПР для директоров / заместителей директоров 30 отобранных инновационных школ по управлению школами и лидерству в обучении, а также для учителей из 30 избранных инновационных школ по совершенствованию обучения посредством двустороннего партнерства

В период с 7 по 30 августа 2018 года, ОРП РПСУСО провел последний цикл тренингов для директоров школ и заместителей директоров в шести областях страны по вопросам управления школой и лидерству в обучении. В целом, в тренингах приняли участие 420 директоров школ, заместителей директоров, представители районных и городских отделов образования.

С мая 2017 года, по данному модулю прошли обучение 1 052 человека, в том числе директора, заместители директоров и представители районных и городских отделов образования. Среди обученных, 79% представляли женщины. Кроме того, среди участников:

- 41% директора школ,

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

- 44% заместители директоров школ;
- 5% администрация школ;
- 5% учителя по соц. предметам, учителя-методисты;
- 1% учителя - предметники;
- 5% представители районных, городских отделов образования и ИПК.

2.5. Разработка и пилотирование онлайн (и другое электронное обучение) модулей повышения квалификации учителей и руководителей школ к 2016

ПРСУСО в тесном сотрудничестве с РИППК и ППР обсудили и определили темы/подходы к разработке онлайн модулей по повышению квалификации учителей. Консультанты ПРСУСО, работающие в составе консалтинговой группы Lattansio разрабатывают онлайн-модули, по следующим пяти темам: 1) планирование урока и программы обучения основанных на компетенции; 2) информационно-коммуникативные технологии; 3) оценивание обучения; 4) непрерывное профессиональное развитие; и 5) интерактивные методы обучения.

На данный момент рабочая группа, созданная МОН КР, просматривает содержание электронных модулей. Кроме того, содержание электронных модулей обсуждается с преподавателями школ. Содержание одного из 5 модулей (модуль Оценивание обучения) одобрен МОН КР для оцифровки в специализированной программе, разработанной консультантами Lattansio.

2.6. Размещение всех учебных материалов / ресурсов и модулей, а также УМК на веб-сайт МОН КР для поддержки онлайн-обучения к 2020 году

ПРСУСО предоставляет МОН КР все учебные материалы / ресурсы и модули для размещения данных материалов на веб-сайте МОН КР. В конце сентября 2018г., утвержденные предметные стандарты для 10-11 классов были представлены МОН КР и размещены на веб-сайте МОН КР.

Компонент 3. Улучшение среды обучения в инновационных школах

3.1. Проведение незначительных реабилитационных работ в 30 инновационных школах к январю 2016

По состоянию на сентябрь 2018 года, ПРСУСО завершил ремонтные работы по реабилитации 30 школ и 7 Институтов Повышения Квалификации Учителей.

3.2. Модернизация научных и мультимедийных лабораторий в 30 инновационных школах, начиная с 2016 года

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

В сентябре 2018 года, ПРСУСО завершил поставку оборудования и мебели для модернизации научных и мультимедийных классов и лабораторий в 30 инновационных школах и 7 институтах повышения квалификации учителей.

Компании	Распределение	Доставка 30ти инновационным школам и 7ми ИПКУ
ОсОО «АТ Empire»	Поставка лабораторного оборудования	Завершена
ОсОО "Жаз Индастриз "	Поставка демонстрационных материалов	Завершена
ОсОО «ХимСнаб»	Поставка реагентов	Завершена
ОсОО «Ратитет-С»	Поставка печатных материалов	Завершена
ОсОО «КБМ»	Поставка офисного и учебного оборудования	Завершена
ОсОО «Wood Premium»	Поставка мебели	Завершена
ОсОО «Wood Premium»	Поставка мебели для мультимедийных классов	Завершена

Осуществляется закупка мультимедийного оборудования для онлайн обучения учителей ОсОО «КБМ», ожидаемая дата завершения – конец ноября 2018 года.

3.3. Разработка и внедрение минимальных стандартов обслуживания к 2020 году

В марте 2018 года, консультанты ОРП и ПК-КУ обсудили следующие шаги внедрения МСО. Во время встречи участники обсудили и согласились с тем, что: а) МСО для школьной деятельности будут реализованы к концу 2019 года, как указано в общем плане реализации проекта, указанном в РУП; б) МСО будет завершена в соответствии с усилиями МОН КР по внедрению системы школьной аккредитации; в) ПК-КУ будет поддерживать 30 инновационных школ по внедрению МСО посредством разработки учебного пособия, проведения обучения по МСО и д) проводить мониторинг для анализа эффективности внедрения МСО. На основе анализа ПК-КУ разработает рекомендации для МОН КР, в целях оказания помощи для эффективного внедрения системы аккредитации в общеобразовательных школах всей страны.

ПРСУСО совместно с консультантами ПК-КУ и МОН КР провели обучение по МСО в период с 16 по 17 августа 2018 года в г. Бишкек и в г. Ош с 23 по 34 августа 2018 года. Этот семинар был организован для поддержки МОН КР в распространении информации среди школ о МСО, о целях и процедурах аккредитации, об основных минимальных требованиях к общеобразовательным организациям и критериях оценки школ. В рамках минимальных стандартов предоставления образовательных услуг в школах участники семинара изучили и обсудили требования эффективного управления и политики поддержания качественного обучения, в том числе государственно-общественного управления

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

(школьные попечительские советы), требований к учителям и качества преподавания (профессиональные компетенции), требования к сохранению ресурсов (включая учебники), требования к обучению на основе компетентности и оценке достижений в области обучения и т. д.

3.3. Обновление ТЗ для попечительских советов в соответствии с Законом о попечительских советах и издание руководства для попечительских советов

В ноябре 2017 года, во время обзорной миссии АБР, АБР было отмечено, что Руководство по управлению школьным попечительским советом, разработанное консультантами ПК-КУ, нуждается в совершенствовании, и в руководство должны быть включены передовые международные практики. В этой связи, консультанты ПК-КУ провели ряд встреч, включая встречу с Фондом Ага Хана, который работает над укреплением потенциала школьных попечительских советов. Во избежание дублирования функций по укреплению потенциала школьных попечительских советов, Фонд Ага Хана и консультанты ПК-КУ пришли к согласию о сотрудничестве. Руководитель группы ПК-КУ, Саймон Дианашиа сообщил, что они собрали материалы по лучшей международной практике в области укрепления потенциала школьных попечительских советов и поделились данными материалами с Фондом Ага Хана. Во время летней школы в августе 2018 года консультанты ПК-КУ провели сессию по укреплению потенциала школьного совета попечителей в 30 инновационных школах. В течение 2019 года ПРСУСО рассчитывает продолжить поддержку 30 инновационным школам в деле укрепления потенциала школьных советов попечителей.

Компонент 4. Укрепление потенциала для секторного планирования, управления и реализации

4.1. Подготовка и реализация информационно-пропагандистской кампании по САУ и другим компонентам / инициативам проекта с 2021 года

В рамках информационно-коммуникационной кампании ПРСУСО, научно-исследовательский институт Promo Tank разработал публикации и пресс-релизы, направленные на информирование общественности о деятельности ПРСУСО, включая мероприятия по САУ. Пресс-релизы, радио-интервью, телевизионные материалы публикуются посредством более чем 30 средств массовой информации. Promo Tank разработал информационные графики по САУ для распространения информации о процессе. Информационный график был распространен среди районных и городских отделов образования, школ и других образовательных организаций на августовской конференции учителей в августе 2018 года.

4.2. Завершение всех исследований к 2020 году

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

По состоянию на сентябрь 2018 года Консорциум EtFolg завершил 8 исследований из 11. Последнее 8-е исследование находится на этапе финализации отчета.

- 1) Базисное исследование качества обучения учащихся и работы учителей в 30 инновационных школах;
- 2) Базисное исследование по внедрению САУ;
- 3) Индикативное исследование о распределении учебников;
- 4) Исследование о выпускниках Центров Повышения Квалификации и Кыргызской Академии Образования;
- 5) Исследование по существующей системе стимулирования заработной платы учителей;
- 6) Обзор извлеченных уроков по предыдущей ваучерной системе в системе повышения квалификации учителей;
- 7) Обзор системы оценивания школ.

В августе 2018 года консалтинговая компания представила отчет с предварительными результатами исследования «Анализ уровня посещаемости школ, сохранения контингента и перехода из класса в класс в школах». ОРП поделился результатами исследования с МОН КР, однако комментариев от МОН КР пока не поступило. В сентябре 2018 года, ОРП рассмотрел отчет и предоставил рекомендации для рассмотрения исследовательской компанией.

Некоторые темы исследований, которые были определены на этапе разработки проекта в 2013-2014 годах, утратили свою актуальность. Поэтому МОН КР предложил следующие две новые темы исследований для замены некоторых первоначальных тем:

Первоначальная тема исследования	Новая тема исследования, предложенная МОН КР
Исследование № 10: Техно-экономическое обоснование по введению магистерской программы в области педагогики.	Исследование обучаемых потребностей учителей в Кыргызской Республике - выявление группы бенефициаров по подготовке учителей, анализ потребностей в обучении в областях: общих вопросов педагогики, методики / технологии обучения (формирование ключевых и предметных компетенций у студентов), предметные знания преподавателей, ИТ-компетенции учителей, а также их готовность к онлайн-обучению учителей. На основе анализа разрабатывают модульные структуры по различным направлениям подготовки учителей и общие принципы организации обучения учителей в школах.
Технико-экономическое обоснование	Исследование того, насколько КР готова

внедрения электронных учебников в Кыргызской Республике, включая функциональные требования, авторские права, требования к оборудованию и оценке текущих положений в этих областях.	участвовать в международных исследованиях по качеству образования (PISA, PIRLS, исследования учителей и взрослых и т. д.).
--	--

24 сентября 2018 года, ОРП ПРСУСО провел встречу с участием консалтинговой компании ErFolg и представителя МОН КР, Л. Марченко. Участники встречи обсудили новые предлагаемые темы исследований. В результате встречи, участники пришли к соглашению о том, что 1) Л. Марченко рассмотрит предыдущие исследовательские отчеты (проводимые ПРСУСО), связанные с повышением квалификации учителей, 2) объединить предлагаемые новые исследования и провести одно большое исследование вместо двух.

I. Управление проектом

A. Деятельность отдела реализации проекта

1. Управление проектом

а. За отчетный период, ОРП ПРСУСО нанял 1 дополнительного сотрудника и 1 консультанта в учреждение Жаны Китеп. 11 июня 2018 года, ОРП повторно опубликовал объявление о вакансии на должность ассистента по закупкам, всего было получено 57 заявлений и 2 кандидата были включены в короткий список. По решению Отборочной Комиссии и АБР, 31 июля 2018 года контракт был присужден А. Эсенгельдиевой. Три контракта сотрудников ОРП ПРСУСО были продлены. Дополнение № 1 к контракту специалиста по повышению квалификации учителей (А. Макебаева) было подписано 27 июля 2018 года. Дополнение № 1 к контракту главного специалиста по закупкам (Ж. Адилбаева) было подписано 18 августа 2018г. Дополнение № 2 к контракту водителя ОРП было подписано 27 июля 2018 года.

б. В отношении сотрудников Жаны Китеп - 6 августа 2016 года был нанят специалист по информационным технологиям (Т. Ааматов), а контракт Консультанта по отбору коммерческого банка (Т. Абдраимов) был продлен Дополнением № 1 от 17 июля 2018 года. Поскольку процедуры по отбору коммерческого банка были завершены, Жаны Китеп при технической поддержке ОРП опубликовал объявление о вакансии на должность финансового менеджера Жаны Китеп, в результате отбора, 11 сентября 2018 года контракт был присужден Т. Абдраимову. 1 октября 2018 года, менеджер Жаны Китеп уволился в связи с серьезными проблемами со здоровьем. ОРП незамедлительно опубликовал объявление на данную позицию. Крайний срок подачи заявок - 20 октября 2018 года.

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

в. Были продлены контракты трех поставщиков: (1) ОсОО «Хим Снаб», дополнение № 1 от 25 сентября 2018 года; (2) ОсОО «Жаз Индастриз» по дополнению № 1 от 23 августа 2018 года (включение логистики) и (3) ОсОО «КБМ» в дополнении № 1 от 17 сентября 2018 года.

г. Специалист по мониторингу и оценке ОРП, был делегирован от лица МОН КР для участия на 4-м Азиатско-Тихоокеанском совещании по вопросам образования - 2030 (ARMED2030) с 12-14 июля 2018 года в Таиланде. Совещание было посвящено расширению понимания государствами - целевых планов ЦУР (справедливый доступ к техническому и профессиональному образованию и подготовке кадров и высшее образование). Встреча состояла из двух частей. Первая часть - технические сессии для обсуждения процедур и задач, стоящих перед ARMED, а вторая часть - это совещание Региональной Сети Национальных Координаторов ARMED. Все расходы сотрудника были покрыты организатором (ЮНЕСКО).

д. 17 августа 2018 года, МОН КР провело ежегодное августовское совещание, в ходе которого ОРП ПРСУСО, Жаны Китеп (А. Рыскелдиева), представили информацию о внедрении САУ в общеобразовательных учреждениях КР в 2018-2019 уч. году и о создании учреждения Жаны Китеп. В конце совещания всем участвующим официальным лицам и представителям районных / городских редакций были предоставлены печатные материалы (Руководство по САУ и САУ Инфографика). Эти материалы были напечатаны для каждой школы КР и разделены на каждый район; это было сделано для распространения информации о реализации САУ.

е. 28 сентября 2018 года, МОН КР провел Коллегиум (заседание Совета). Повестка дня совещания состояла из разных вопросов, ОРП ПРСУСО представил на рассмотрение коллегии и дальнейшее утверждение отчет о внедрении САУ в Жайылском районе в течение 2016 / 2017 и 2017 / 2018 учебных годов. 2 октября 2018 года, приказом МОН КР №1228 / 1 отчет был официально утвержден.

1. Закупочная деятельность

В приведенной ниже таблице прилагается статус деятельности ПРСУСО по закупкам за отчетный период.

№ пакета	Название пакета	Стоимость	Статус	Замечания
----------	-----------------	-----------	--------	-----------

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

W1 W2 повторный	Ремонтные работы в 12 ин. Школах и ИПК (школьная инфраструктура)	679 554	Контракты были заключены 26-28 февраля 2018г.	Завершенный контракт
G2	Офисное оборудование для МОиН КР и ОРП/Мультимедийное оборудование	8 000	Контракт был заключен 17 сентября 2018г.	Текущий контракт
G3	ИКТ: оборудование, включая программное обеспечение, мультимедийные оборудование и соответствующая мебель	1 037 660	Контракт был заключен 09 августа 2018 года	Текущий контракт
G4	Программное обеспечение и Лабораторное оборудование естественно научным кабинетам	576 615	Контракты были заключены 28 февраля 2018 года	Завершенный контракт
G5	Мебель для инновационных школ и ИПК	326 070	Контракт был заключен 29 июня 2018 года	Завершенный контракт
G8	Реагенты для инновационных школ и ИПК	69 078	Контракт был заключен 13 июля 2018 года	Завершенный контракт
G9	Макетные / демонстрационные модели и коллекции для инновационных школ и ИПК	49 200	Контракт был заключен 27 июля 2018 года	Завершенный контракт
G10	Офисное и учебное оборуд. Для иннов. школ и ИПК	343 620	Контракт был заключен 15 мая 2018 года	Завершенный контракт
G11	Учебное и мультимедийное оборудование для сотрудников ОФУ УЖК и ОРП (2)	5 288	Контракт был заключен 15 мая 2018 года	Завершенный контракт
G12	Мебель для доп. Сотрудников ОРП (2 pers)	1 880	Контракт был заключен 15 мая 2018 года	Завершенный контракт
G13	Подключение интернет услуг для 16 инновационных школ	50 000	Контракт был заключен 29 июня 2018	Завершенный контракт

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

G14	Сервер ИСУ/ОФУ и установление локальной сети	17 000	Контракт был заключен 23 августа 2018 года	Завершенный контракт
G15	Мебель для мультимедийных классов инновационных школ и ИПК	81 212	Контракт был заключен 29 июня 2018	Завершенный контракт
	ИТОГО	3 245 177		
	Софинансирование АБР	2 855 756		

См. Приложение 1 – детальная информация по закупкам

1. Гендер

В отчетный период гендерный консультант ПРСУСО Нина Багдасарова рассмотрела, проанализировала рукописи УМК и учебников для 7-9 классов и представила рекомендации по улучшению гендерных и социальных вопросов. Ожидается, что ее рекомендации будут обсуждаться во время тренинга, который запланирован на четвертый квартал 2018 года, где Нина Багдасарова будет работать совместно с авторами, издателями и дизайнерами для улучшения гендерной / социальной интеграции в учебниках.

Таблица 2: осуществления ГПД

Мероприятия	Продукты	Сроки истечения	Статус исполнения
Анализ и рекомендации по гендерной / социальной интеграции для улучшения существующих учебников для 7-9 классов;	Аналитический отчет и рекомендации	Май14, 2018	Завершено.
Анализ и рекомендации по чувствительности к гендерным аспектам / социальной интеграции новых стандартов, основанных на компетенциях для общих и специализированных профилей в области математики, естественных наук, общественных наук и предметов литературы 10-11 классов;	Аналитический отчет и рекомендации	Май 3, 2018	Завершено.
Разработка учебного модуля для художников и дизайнеров учебников с учетом гендерного равенства и вопросов социальной интеграции, вкл. в тренинг;	Структура тренингового модуля, чек лист и рекомендации	Тренинг ожидается провести в июле или в августе 2018г.	Чек лист для руководства и учебной сессии подготовлен и включен в обновленную версию Руководства для авторов. Чек лист прилагается к отчету, а

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

			также обновляется руководством. Художники и дизайнеры учебников будут участвовать в тренинге, получают полную информацию вместе с Руководством и чек листом по вопросам гендерного равенства и социальной интеграции, как только они будут отобраны для печати 7-8 классов УМК/учебников. МОН КР рассчитывает начать работу с типографиями и художниками / дизайнерами УМК во втором квартале 2018 года. Специалист по гендерным вопросам будет участвовать в тренингах для дизайнеров, запланированных на конец июля 2018 года
Инновационная кампания по повышению осведомленности, проведенная к 2018 году, включая медиапродукцию, видео, плакаты и т. д.	Рекомендации для медиа специалистов по представленным специфическим продуктам	Зависит от материалов, представленных медиа компанией	Текущее мероприятие
Разработка качественных лабораторных практических руководств для работы научных лабораторий, включая акцент на	Часть с рекомендациями для внесения в основное	Зависит от дат завершения работы руководства -	Рекомендации о гендерной осведомленности в ходе

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

поддержание гендерного равенства во время лабораторной практики	руководство	часть, касающаяся гендера будет завершена до февраля 2019 года	лабораторной практики будет завершена в сентябре 2019 года, включенном в Руководство.
Изучение гендерного контекста в разработке стандартов по аккредитации школ в рамках школьных минимальных стандартов обслуживания; Перечень требований (профессиональных компетенций) учителей в области гендерной и социальной интеграции.	Пункты, которые требуются для внесения в документ по различным разделам, включая «Список компетенций преподавателей»	Зависит от даты финализации документов. Предварительная экспертиза планируется провести в августе 2018г.	Консультанты ПК-КУ в процессе разработки стандартов по аккредитации школ как часть минимальных стандартов обслуживания. Консультант по гендеру рассмотрит компонент по гендеру и стандарты по обслуживанию. Поправки к контрактам на строительные работы были разработаны и представлены. Сейчас идет работа над профессиональными стандартами учителей, и гендерный консультант участвует в командной работе с экспертом Сауле Хамзиной.
Политические рекомендации для МОН КР и классных руководителей для работы с родителями, в общении с родителями рассказать о важности посещения школ в течение всего года (не вовлекать детей в сельскохозяйственный труд, уход за младшими братьями и сестрами, домашние дела и т. д.) и продолжении обучения в 10-11 кл.;	Политические рекомендации	Сентябрь, 2018	Текущее мероприятие. С задержкой.

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

Укрепление потенциала для ОРП и МОН КР включает подготовку по гендерной аспекту и гендерному планированию	Тренинговый модуль с раздаточным материалом по функционированию основных ключевых пунктов	Нояб-Дек 2018	Текущее мероприятие
Назначение координаторов по гендерным вопросам в МОН КР, на областном уровне и в 30 отобранных инновационных школах;	Функциональные описания	Сентябрь, 2018	Текущее мероприятие
Улучшить мониторинг и оценку, включая разделение всех данных по полу - Эффективная система мониторинга и оценки МОН КР	Разделение всех данных	Текущее мероприятие	Данные МОН КР по полу в соответствии с требованиями Нац. Статс. Кома. Консультант по гендеру работает с отделом мониторинга и оценки МОН КР для оценки необходимости и в данных.

i. Мониторинг и оценка

ОРП проводит регулярные встречи сотрудников с целью обзора прогресса, достигнутого в отношении целевых показателей проекта, и обсуждения проблем в своевременной реализации деятельности по проекту. ОРП также собирает данные по проектным мероприятиям, такие как данные по тренингам.

Проведение тренингов

По состоянию на 30 сентября 2018 года, ПРСУСО провел 7 842 человеко-дней обучения для 2632 учителей, директоров школ, авторов учебников, разработчиков стандартов и других представителей образовательных организаций. Из всех обученных участников 70% представляли женщин-участники и 30% мужчин-участники.

Таблица 3: Информация об участниках тренингов по состоянию на Сентябрь 30, 2018.

Количественные показатели ПРСУСО	Тренинги	Чел.дней	Число участников	Муж	Жен	% жен	Село	Город	Село %
Обучение 10,000 учителей новым стандартам и учебников для 7-	Летняя школа 2016	646	324	65	259	80%	312	12	96%
	Аттестация учителей	264	132	60	72	55%	104	28	79%


Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

11 кл. к 2020 (75% женщин)	Весенняя школа 2017	196	49	5	44	90%	48	1	98%
	Летняя школа 2017	772	294	52	242	82%	248	46	84%
	ТоТ по стандартам 2018	972	243	35	208	86%			0%
	Летняя школа 2018	501	167	22	145	87%	133	35	80%
	<i>Пром. итог</i>	3351	1209	239	970	80%	845	122	70%
Обучение 1,000 школьных директоров и заместителей директоров (как миним. 70% женщин) администрирован ию школой и лидерству в обучении к 2020	Пилотный тренинг для директоров	398	94	32	62	66%	86	8	91%
	ТоТ для тренеров для обучения директоров	116	29	7	22	76%	0	29	0%
	Тренинг по НПР, январь 2018	318	106	26	80	75%	95	11	90%
	Тренинг для директоров, март 2018	421	141	6	135	96%	0	141	0%
	Тренинг для директоров, июнь 2018	1353	451	74	318	71%	266	126	59%
	Тренинг для директоров, август 2018	1275	425	110	315	74%	351	74	83%
	<i>Пром. итог</i>	3881	1246	255	932	76%	798	389	64%
Обучение 60 разработчиков стандартов, авторов УМК, и издателей	Тренинг авторов, разработчиков в стандартов	535	137	55	82	60%	10	127	7%
	<i>Пром. итог</i>	535	137	55	82	60%	10	127	7%
Укрепление потенциала МОН КР	Тренинг для МОН КР по планированию бюджета	80	40	15	25	63%			

См. Прикрепление 3 "План по мониторингу и оценке" и Прикрепление 3 по "ДМФ"

ПРСУСО оценивает качество тренингов, проводимых на регулярной основе, и прилагает усилия для решения возникших проблем. Качество обучения оценивается с помощью прямых наблюдений во время учебного процесса, а также путем подготовки опросников, которые заполняются

Participants score by training topic on school management training (out of 1-100 score scale)




Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

участниками обучения в качестве обратной связи от участников.

Ниже приведены примеры оценки обучения во время тренингов по управлению школой и лидерству в обучении. В целом, в обучении приняли участие 1246 директоров и заместителей директоров, в том числе представители отделов районного образования. Тренинги охватывали различные темы, такие как стандарты образования и учебные программы, управление людскими ресурсами, компетенции преподавателей и аттестация, информационные ресурсы в области преподавания, положение НПП. Во время тренировочных заданий участники тренинга продемонстрировали повышенный интерес и знания в отношении компетенций и аттестации учителей.

Как указано на приведенной ниже диаграмме, отзывы участников тренинга говорят о том, что участники положительно оценили компетенции тренеров, что означает, что тренеры следовали графику обучения, были компетентны в ответах на вопросы участников, тренеры создали приятную атмосферу во время сеансов, использовали различные методы для более эффективного обучения, включая интерактивные методы.



j.

Миссии и встречи во время отчетного периода

Встреча со специалистом по проектам постоянного представительства АБР в КР, Маматкалилом Разаевым состоялась 6 августа 2018 года. Встреча была посвящена выполнению условий для предоставления политического гранта, в частности вопросы по внедрению САУ в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики. По итогам заседания, ОРП ПРСУСО получил рекомендации М. Разаева по пунктам 4 (а), 4 (б) Грантового Соглашения, которые были успешно приняты и завершены.

к. Отчётность

Проект предоставляет еженедельные, ежемесячные и квартальные отчеты о ходе работы МОН КР и Министерству Финансов КР по компонентам, согласованным с государственной программой по развитию образования. В частности, предоставляются следующие отчеты:

1. Отчет о Плате действий Министерства образования и науки Кыргызской Республики в реализации Плате действий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Правительственной программы Кыргызской Республики «Жаны Доорго Кырк Кадам»;
2. Отчет о Плате действий по реализации Стратегии Развития Образования Кыргызской Республики на 2018-2020 годы (в рамках СРО 2012-2020 гг.)
3. Отчет о платене действий / представлен Министру Образования и Науки Кыргызской Республики за 2018 год;
4. Отчет о платене действий / представлен Министру Образования и Науки Кыргызской Республики за второй квартал 2018 года;
5. Отчет о реализации Программы развития регионов, утвержденный Указом Президента Кыргызской Республики, - развитие 20 городов «Точек роста».
6. Ежемесячный отчет в Управление Бюджетной Политики, Финансового анализа и Инвестиций при МОН КР о ходе реализации проекта;
7. Ежемесячный отчет в Министерство финансов КР о ходе реализации проекта и финансировании проекта;
8. Еженедельный и ежемесячный отчет о реализации Программы Правительства Республики Кыргызстан «Единство, доверие и созидание» (Постановление Правительства КР № 413 от 30 августа 2018 года).
9. Другие отчеты и предоставление информации по запросу правительственных и неправительственных организаций;

В. Финансовый отчёт

1. **Общая стоимость проекта** составляет 14,12 млн.долл.США, из них 12 млн.долл.США - грант, и 2,12 млн.долл.США – софинансирование со стороны Правительства Кыргызской Республики.
2. **Заявки на снятие средств для прямых платежей и пополнения:** В течение отчетного периода в АБР были представлены следующие ЗСС:

Название ЗСС	Цена, \$	Замечание
--------------	----------	-----------

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

Заявка на снятие средств (аванс.)	230 000,00	Проведена
Заявка на снятие средств (аванс.)	270 000,00	Проведена
Заявка на снятие средств (пополнение)	172 991,56	Проведена
Заявка на снятие средств (пополнение)	198 514,33	Проведена
Заявка на снятие средств (аванс.)	700 000,00	Проведена
Заявка на снятие средств (пополнение)	643 105,57	Проведена
Заявка на снятие средств (пополнение)	477 146,06	Проведена
Заявка на снятие средств (аванс.)	600 000,00	Проведена
Заявка на снятие средств (пополнение)	113 700,22	Проведена
Заявка на снятие средств (пополнение)	358 364,87	Проведена
Заявка на снятие средств (пополнение)	239 677,74	Проведена
Заявка на снятие средств (пополнение)	591 728,24	Проведена
Заявка на снятие средств (пополнение)	357 246,54	Проведена
Заявка на снятие средств (пополнение)	459 766,85	Заявка еще не проведена АБР
Заявка на снятие средств (пополнение)	530 792,39	Заявка еще не проведена АБР
ИТОГО:	5 943 034,37	

1. Присуждение контрактов и выплаты**1.1. Присуждение контракта:**

Кумулятивное присуждение контрактов, финансируемые грантом - 8 686 289 долларов США

За отчетный период - 1 193 809 долларов США.

1.2. Выплаты:

Кумулятивная выплата - 4 183 238 долларов США

За отчетный период - 1 198 766 долларов США.

2. Расходы по доле софинансирования Правительства КР по состоянию на 30 сентября 2018 года

Вклад в натуральной форме - 1400, 00 долларов США; Налоги и сборы за отчетный период - 3 580 000 сом (52 556, 50 долларов США). Всего с начала проекта - 25 380

000 сомов (371 579, 16 долларов США). Задолженность по софинансированию правительства по состоянию на 30 сентября 2018 года - 3 513 271, 93 сома (около 50 917 долларов США).

I. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ/ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ/ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА, ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ

Вероятно, что следующие цели не будут своевременно достигнуты:

- I. В Руководстве по управлению проектом ПРСУСО были запланированы 11 тем для исследований. Поскольку темы исследований были определены на этапе дизайна проекта в 2013-2014 годах, на данный момент ОРП на основании консультаций с МОН КР предложил 2 темы для осуществления замены первоначальных тем:

а) Первоначальная тема исследования: ТЭО для введения магистерской программы в области педагогики

Новая предлагаемая тема и концепция исследования: исследование потребностей преподавателей в Кыргызской Республике в обучении - выявление группы бенефициаров по повышению квалификации учителей, анализ потребностей в обучении в след. областях: общие вопросы педагогики, методика / технология обучения (формирование ключевых и предметных компетенций у студентов), предметные знания учителей, ИТ-компетенция учителей, а также готовность учителей к онлайн-обучению. На основе анализа будут разработаны модульные структуры по различным направлениям повышения квалификации учителей и общие принципы организации обучения учителей в школах.

б) Первоначальная тема исследования: ТЭО для внедрения электронных учебников в Кыргызской Республике, включая функциональные требования, авторские права, требования к оборудованию и оценку текущих положений в этих областях.

Новая предлагаемая тема и концепция исследования: исследование о готовности Кыргызстана принять участие в международных исследованиях по качеству образования (PISA, PIRLS, исследования учителей и взрослых и т. д.).

24 сентября 2018 года, ОРП ПРСУСО провел встречу с участием консалтинговой компании ErFolg и должностного лица МОН КР Л. Марченко. Участники встречи обсудили предлагаемые темы исследований. В результате встречи участники пришли к соглашению о том, что 1) Л. Марченко рассмотрит предыдущие исследовательские отчеты (проводимые ПРСУСО), связанные с повышением квалификации учителей, 2) объединение предлагаемых исследований в один и провести одно крупное исследование вместо двух.

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

- II. Печать и доставка учебников для 7, 8, 9 классов идет с отставанием, в первую очередь, из-за медленного прогресса в работе отдела закупок и инфраструктуры МОН КР. Планировалось, что учебники для 7-9 классов, будут напечатаны к сентябрю 2018 года, но в связи с задержками в процедурах по закупкам, МОН КР рассчитывает начать апробацию в ноябре 2018 года, а не в сентябре 2018 года, как и планировалось ранее.
- III. Значительная задержка в издании и распределении учебников для 5-6 классов в школы - отрицательно сказывается на процессе внедрения САУ и финансовой устойчивости Учреждения «Жаны Китеп». На сегодняшний день, школы получили 10 учебных пособий из 39 (на 4 языках). По данным МОН КР и ОРП ВБ, весь комплект учебников для 5-6 классов будет доставлен в школы до конца ноября 2018 года. В этой связи, реквизиты для внесения арендной платы не предоставляются родительскому сообществу, несмотря на то что контракт с КИКБ уже заключен. Причина в том, что родителям необходимо вносить дополнительную плату в виде банковской комиссии за каждый денежный платеж (20 сом), поэтому разумно заплатить один раз за весь комплект учебников. В результате интенсивных переговоров с КИКБ сумма банковской комиссии будет уменьшена до 10 сом / за один денежный платеж.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ В 4 КВАРТАЛЕ 2018Г.

ПРСУСО планирует реализовать следующие мероприятия в течение 4 квартала 2018 года.

Компонент 1. Улучшение качества учебных программ и учебно-методических материалов

- МОН КР при поддержке ОРП ПРСУСО организуют и проведут тренинг для иллюстраторов и издателей, а также для авторов учебников по вопросу качества учебников 7-9 классов, которые были запланированы для печати. Консультант ПРСУСО по гендерному и социальному аспекту проведет семинар для возможного улучшения учебников для 7-9 классов.
- МОН КР при поддержке ОРП ПРСУСО организуют и проведут тренинг для учителей из 25 школ, участвующих в апробации учебников 7-9 классов, по работе с электронным дневником на платформе Google Forms.
- Консультанты ПРСУСО при поддержке ИТ-специалиста Жаны Китеп завершат 1-й этап разработки ИСУ и подготовят ТЗ для 2-го этапа разработки с инструкциями по внедрению ИСУ
- Нанять местную ИТ-компанию с определенной командой, а не отдельными разработчиками, чтобы ускорить завершение всей системы к концу 2019- началу 2020 годов.

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

- Разработать единый план по изданию учебников, который будет использоваться как сектором по книгоизданию МОН КР, так и Учреждением «Жаны Китеп» в целях устойчивого внедрения САУ и для своевременного использования бюджета на издание учебников на последующие годы (120 млн.)

Компонент 2: Улучшение качества работы учителей и программ повышения квалификации учителей

- Проведение повторного обучения для отобранных тренеров по предметным стандартам для 7-11 классов по математике и естественным наукам.
- Запустить первый цикл тренингов для учителей математики, физики, химии, биологии и географии по новым предметным стандартам. Первый цикл тренингов будет проводиться в восьми городах Кыргызстана примерно для 1000 учителей и специалистов районных / городских отделов образования;
- Пилотирование одного из пяти онлайн-модулей (модуль «Оценивание обучения»). Содержание данного обучающего онлайн модуля было одобрено РИПК и ППР и рабочей группой, сформированной при МОН КР для оцифровки.
- После утверждения бюджета от АБР на деятельность двустороннего партнерства, ОРП ПРСУСО начнет подготовительную и организационную работу в таких аспектах как: 1) налаживание двустороннего партнерства среди 30 инновационных школ 2) отбор школ для участия в развитии двустороннего партнерства 3) ознакомительные поездки директоров отобранных школ в г.Алматы 4) ознакомительная поездка руководителей РИПК и ППК в г.Алматы.

Компонент 3: Улучшение среды обучения в инновационных школах

- Работа с 30 инновационными школами по реализации ежегодных планов на 2018-2019 учебный год;
- Продолжить поставку учебного оборудования в 30 инновационных школах
- Разработать качественные практические руководства по использованию лабораторий для научных предметов, включая фокус на поддержку гендерного равенства во время лабораторных практических занятий.
- Подготовить обновленное руководство для школьных попечительских советов с целью укрепления попечительских советов в 30 инновационных школах.

Компонент 4: Укрепление потенциала для секторного планирования, управления и реализации

- Исследовательская компания ErFolg завершит финальную версию исследовательского отчета «Анализ уровня посещаемости школ, сохранения контингента и перехода из класса в класс в школах»

Проект Развития Сектора: Укрепление Системы Образования (Грант АБР #0408-KGZ)

- Исследовательская компания ErFolg начнет подготовку методологии и инструментария для проведения исследования по разработке рекомендации в развитии образовательной системы для участия в PISA 2024. Сроки проведения исследования запланированы на конец 2018 года и начало 2019 года.
- Продолжение деятельности информационно-коммуникационной кампании по вопросам аренды учебников, а также другим компонентам/деятельности проекта.

Согласовано:


Токусупбекова Н. С. - заместитель министра
образования и науки Кыргызской Республики / национальный координатор
ПРСУСО



15.01.2019г.

Подготовлено:


Узбекова Ж. - Менеджер ПРСУСО