

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Кыргызская Республика: "Проект Развития Сектора:
Реформирование Школьного Образования" (ПРСРШО),
Гранты АБР № 0851-KGZ и № 0852-KGZ
Кредит АБР № 4217-KGZ**

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПРОЕКТА
2 полугодие 2024 года
(18 июля – 31 декабря 2024 года)**

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. СТАТУС ПРОЕКТА ПО КОМПОНЕНТАМ

1. Повышено качество и актуальность предметных стандартов с упором на междисциплинарный подход.
2. Улучшено качество преподавания
3. Усилена сеть инновационных школ.

III. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Деятельность отдела реализации проекта

Закупки

Финансы

СОКРАЩЕНИЯ

1. ПРСРШО - Программа Развития Сектора: Реформирование Школьного Образования
2. АБР – Азиатский банк развития
3. ОРП - Отдел реализации проекта
4. МОН КР – Министерство образования и науки Кыргызской Республики
5. КАО – Кыргызская академия образования
6. РАП – Руководство по администрированию проекта
7. ТЗ – Техническое задание
8. МФ КР – Министерство финансов Кыргызской Республики
9. ПП АБР КР – Постоянное Представительство Азиатского Банка Развития в КР
- 10.ПР – План работ
- 11.СМЭП - Система мониторинга эффективности проекта
- 12.ЗСС - Заявка на снятие средств

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Краткая информация:

Общая стоимость проекта:	42 800 000 долларов США
Донор:	Азиатский банк развития
Исполнительное агентство:	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Сумма гранта:	20 000 000 долларов США (Грант 0851-KGZ (SF) (Грант 0852-KGZ (SF)
Сумма кредита:	20 000 000 долларов США (Кредит 4217-KGZ(COL)
Софинансирование со стороны ПКР:	2 800 000 долларов США
Условия кредита:	Кредит предоставляется на 32 года, включая 8-летний льготный период, под процентную ставку в размере 1% в год на протяжении льготного периода, и 1,5% в год на протяжении оставшегося срока
Дата подписания:	12 июля 2024 года №117
Дата вступления в силу:	18 июля 2024 года
Срок реализации проекта:	4 года
Дата завершения проекта:	2028 г.
Дата закрытия проекта:	

Программа поддерживает Национальную стратегию развития на 2018-2040 годы в усилении внимания к STEM и междисциплинарным подходам, Программу развития образования на 2021-2040 годы путем модернизации содержания образования и улучшения управления, и Национальную программу развития до 2026 года путем

создания инновационных школ в каждой области и улучшения подготовки учителей. Программа также поддерживает запланированный Правительством переход к 12-летнему образованию с действующей 11-летней системы. Программа согласована со Стратегией АБР 2030 и входит в Страновую стратегию партнерства АБР с Кыргызской Республикой на 2018-2022 годы: «Улучшение доступа к государственным и социальным услугам».

Воздействием проекта: укрепление человеческого капитала, который способствует развитию и экономическому росту страны.

Ожидаемый результат: улучшение способности системы школьного образования готовить выпускников, обладающих предметными знаниями, и компетенциями.

Содержание проекта:

Проект включает в себя три компонента:

1. **Повышено качество и актуальность предметных стандартов с упором на междисциплинарный подход**
2. **Улучшено качество преподавания**
3. **Укреплена сеть инновационных школ**

II. СТАТУС ПРОЕКТА ПО КОМПОНЕНТАМ

Компонент 1. Повышение качества и актуальность учебных программ с упором на междисциплинарный подход.

ОРП приняло участие в ряде встреч, организованных МОН КР с партнерами по развитию в секторе образования, для определения и разделения ответственности между проектами по работе над адаптацией учебников, закупленных у Marshal Cavendish (Сингапур) и адаптации предметных стандартов. По итогам встреч МОН КР приняло решение, что ОРП будет отвечать за разработку/адаптацию предметных стандартов; адаптацию учебников и подготовку учителей по математике, науке (интегрированная химия, физика, биология, астрономия), географии и информатике (ИКТ) для 7-12 классов. МОН КР намерено отказаться от услуг международного консультанта, предусмотренного в ПЗ проекта и привлекать для работы только местных экспертов.

Компонент 2. Улучшение качества преподавания.

В рамках данного компонента проект оказывает содействие в организации и проведении тренингов по повышению квалификации учителей STEM предметов «Повышение естественно-научной/математической грамотности учащихся посредством формирования компетенций PISA» для подготовки к PISA-тестированию. По результатам конкурса, проведенного МОН КР отобраны 102 мастер-тренера, из них в резерве находятся 8 мастер-тренеров, в основной состав вошли 92 мастер-тренера, с которыми в октябре заключены договора, 2 из которых отобраны в качестве мастер-тренер-координаторов. Подготовлен и утвержден план-график проведения тренингов (Приказ МОН КР №1512/1 от 2.10.2024 года). Проведены первые 2 цикла тренингов в октябре и ноябре (1й цикл прошли 3500

учителей, 2й цикл – 3700). В декабре начат 3 цикл тренингов обучения учителей STEM предметов. Планируется обучить 15 000 учителей в период с октября 2024 года по март 2025 года, на сегодняшний день обучены по республике 7 200 учителей STEM предметов.

ОРП была инициирована встреча с заместителем министра Абазбек улуу Расулом и начальником Управления высшего, среднего профессионального и послевузовского образования Исираиловой А.Т. для обсуждения вопросов реформирования высшего профессионального образования по педагогическим специальностям и алгоритма действий для последующей разработки плана мероприятий по данному направлению. Было принято решение организовать и провести круглый стол 19 декабря 2024 года с участием руководителей и преподавателей организаций высшего и среднего профессионального образования, директорами школ, представителей педагогических колледжей на тему «Реформа высшего педагогического образования в условиях трансформации школьного образования и перехода на 12-летнюю систему среднего общего образования в КР». Цель мероприятия – презентовать и обсудить концепцию перехода КР на 12-летнее школьное обучение и влияние перехода на подготовку педагогов; проект государственного образовательного стандарта; презентовать участникам КС профессиональный стандарт школьного учителя, представить результаты исследования «Анализ состояния системы высшего профессионального образования по педагогическим направлениям в Кыргызской Республике», проведенного в рамках ТП АБР по подготовке дизайна проекта и разработать дорожную карту по повышению качества подготовки учителей в рамках реформирования ВПО.

Компонент 3. Улучшение среды обучения в инновационных школах

МОН КР намерено внести изменения в утвержденный список 23 инновационных школ (приказы МОН КР №635/1 от 12.04.2022 г. и №755/1 от 20.04.2022 г.) и направило запрос на рассмотрение в АБР. АБР не поддержал изменение списка школ и потребовал предоставить обоснование такого изменения.

В рамках проекта планировалось закупить услуги инженерно-проектировочной фирмы по подготовке проектно-сметной документации (ПСД) для ремонта 23 школ + КАО. 22 ноября 2024 года был крайний срок предоставления предложений от двух компаний, вошедших в короткий список: ОсОО «Архи Вижн» и ОсОО «Жилкоммунстройпроект». Обе компании отказались от участия в конкурсе, предоставив письма-отказы. ОРП завершает отбор инженера строителя для пересмотра ТЗ и бюджета, и последующего проведения повторного конкурса.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Деятельность отдела реализации проекта

Для содействия запуску проекта и процессу ратификации проекта, 31 мая 2024 года МОН КР заключил контракты со следующими 4 ключевыми специалистами Отдела реализации проекта (ОРП) с условием, что специалисты начнут оплачиваться с момента вступления в силу проекта:

- 1) Контракт с Менеджером ОРП;
- 2) Контракт с Финансовым менеджером;
- 3) Контракт с Главным специалистом по закупкам;

4) Контракт со Специалистом по мониторингу и оценке.

Приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 07 августа 2024 года № 1233/1 был создан Отдел реализации проекта.

Для эффективной реализации проекта приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 07 августа 2024 года № 1232/1 назначен Координатор проекта – заместитель министра Самыкбаева Л.А. МОН КР было намерено объединить инвестиционные проекты сектора образования в единый ОРП (проект АБР, проекты ВБ). После детальных обсуждений и переговоров с донорами к декабрю было принято решение оставить отдельные ОРП (ОРП АБР и ООРП ВБ). В ноябре координация деятельности проекта была передана заместителю министра Джусупбековой Н.С. (Приказ МОН КР №1731/1 от 27.11.2024 г).

В соответствии с проектным документом и положением «По управлению государственными инвестициями», утвержденного постановлением ПКР №232 от 28 мая 2019 года, а также в целях улучшения координации и мониторинга деятельности проекта, образован Наблюдательный совет проекта (Приказ МОН КР №1732/1 от 27.11.2024 года).

Механизм рассмотрения обращений граждан в рамках деятельности проекта подготовлен, утвержден Приказом МОН КР №1841/1 от 17.12.2024 года.

Закупки

Для отбора и найма сотрудников ОРП, за отчетный период МОН и ОРП подготовили приказы о Тендерной комиссии по отбору сотрудников и консультантов ОРП и их Технические задания. Все объявления размещаются на сайтах www.donors.kg, государственного портала электронных закупок www.zakupki.gov.kg, и на сайте АБР www.cms.adb.org.

В ноябре проведены конкурсы, отобраны в ОРП, получено одобрение АБР и заключены контракты со специалистами по подготовке учителей, специалистом по связям с общественностью и координатором по политике образования. На стадии отбора инженер строитель, ИТ специалист, национальный специалист по исследованиям, специалист по охране окружающей среды и защитным мерам, специалист по гендерным вопросам и инклюзивности и национальный эксперт по пересмотру предметных стандартов и учебников ОРП. Позиция международного специалиста по разработке новой модели управления государственными школами (сетью школ) будет переобъявляться по причине не соответствия критериям отбора кандидатов подавших на данную позицию.

Таблица: в приведенной таблице ниже отражается статус деятельности ПРСРШО по закупкам за отчетный период.

№ Пакета	Общее описание	Стоимость, долл США	Статус	Комментарии
CS-F-1a	Фирма по детальному проектированию строительных работ	148 500	Ре-тендер	Конкурс не состоялся по причине отказа 2 фирм, вошедших в короткий список - от дальнейшего участия
CS-Ind-4	Координатор по политике	19 407	Оценка завершена	Контракт будет заключен с

	образования			января 2025
CS-Ind-4	Специалист по связям с общественностью	15 724	Оценка завершена	Контракт заключен в декабре 2024
CS-Ind-4	Национальный эксперт по подготовке учителей	15 724	Оценка завершена	Контракт заключен в декабре 2024
CS-Ind-7	Консультант для разработке новой модели управления государственными школами (сетью школ)	118 000	Ре-тендер	Все кандидаты подавшие на конкурс не соответствуют критериям отбора
CS-Ind-4	Национальный эксперт по пересмотру предметных стандартов и учебников	15 724	Оценка завершена	Контракт будет заключен с января 2025
CS-Ind-4	Специалист по информационным технологиям	15 724	Оценка завершена	Контракт будет заключен с января 2025
CS-Ind-4	Инженер строитель	15 724	Оценка завершена	Контракт будет заключен с января 2025
CS-Ind-3	Специалист по гендерным вопросам и инклюзивности	25 200	Идет оценка	Контракт будет заключен с января 2025
CS-Ind-10	Специалист по охране окружающей среды и защитным мерам	25 200	Идет оценка	Контракт будет заключен с января 2025
CS-Ind-9	Национальный специалист по исследованиям	25 200	Идет оценка	Контракт будет заключен с января 2025
CS-Ind-4	Специалист по закупкам	15 724	Объявлено	Контракт будет заключен с января-февраля 2025
CS-Ind-4	Специалист по выплатам	15 724	Объявлено	Контракт будет заключен с января-февраля 2025
CS-Ind-4	Офис менеджер	5 793	Объявлено	Контракт будет заключен с января-февраля 2025
CS-Ind-4	Переводчик	11 586	Объявлено	Контракт будет заключен с января-февраля 2025

Финансовый менеджмент

В октябре проект прошел регистрацию в Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Социальном Фонде. Проведен процесс авторизации правомочных лиц ИА. Открыл счета в ОАО «Айыл Банк» для проекта и Казначействе (Минфин КР) для средств по софинансированию. Получен первоначальный аванс 1 млн. долларов США. Из них 500 тыс. кредит и 500 тыс. грант.

Заявки на снятие средств (ЗСС) для прямых платежей и пополнения:

Название ЗСС	Грант, сумма \$	Кредит, сумма \$	Примечание
Заявка на снятие средств (первоначальный аванс)	500 000	500 000	Проведена
ИТОГО:	500 000	500 000	

Согласовано:



Джусупбекова Н.С. – Заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики/ Координатор проекта ПРСРШО

Подготовлено:



Узбекова Ж. – Менеджер проекта ПРСРШО