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Компания - консультант на оказание услуг по введению технического надзора и мониторинга за строительными/ремонтно-восстановительными работами в Ошской и Баткенской областях (165 общинных детских садов)
 
I. Введение
В 2018 году Президент Кыргызской Республики утвердил Национальную Стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы. Основная ее цель – создать возможности для развития человеческого капитала, в том числе посредством образования и создания высокопродуктивных качественных рабочих мест, особенно в стратегических секторах. Первый этап реализации данной стратегии прописан в «Программе развития КР на 2018-22 годы», где установлены приоритеты для сектора образования: (i) повысить качество образования; (ii) повысить эффективность системы образования с точки зрения обучения навыкам, необходимым современной экономике; (iii) обеспечить школы современными учебно-методическими материалами и инновационными технологиями, (iv) повысить профессиональную квалификацию учителей. Последующие этапы развития прописаны в «Национальной стратегии развития сектора образования до 2030 года», в котором предусмотрены следующие приоритеты: (i) расширить доступ к дошкольному образованию и повысить качество соответствующих услуг; (ii) развить профессиональный потенциал учителей, чтобы они могли более эффективно обучать учащихся навыкам, включая междисциплинарные навыки (например, цифровая грамотность), и внедрить гибкую, доступную и недорогую систему непрерывного повышения квалификации; (iii) улучшить доступность и обеспечить использование цифровых учебно-методических материалов в школах; (iv) укрепить систему оценивания: дети должны проходить формативное оценивание; при проведении итогового оценивания необходимо исходить из компетенций, на развитие которых направлена учебная программа; для выявления и устранения недостатков системы необходимо проводить оценку результатов обучения на основе выборок.
Описание о целях и развития проекта

Цель проекта – оказание содействия в достижении целей Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы в секторе образования за счет расширения доступа к дошкольному образованию и повышения качества образования (например, стимулировав изучение компетенций высшего порядка, включая социально-эмоциональные навыки). Это позволит создать основу для адаптивного обучения, благодаря которому учащиеся приобретают навыки, необходимые для того, чтобы стать успешным современным работником. Помимо этого, в задачи проекта входит улучшение учебного процесса за счет использования цифровых материалов. Проект также старается улучшить измерение когнитивных и не когнитивных навыков и укрепить все три типа оценивания, изложенные в ПРСО 2026.

Проект состоит из двух компонентов, основной и компонент для поддержки реализации:
Компонент 1: Улучшение преподавания и обучения 
Целью этого компонента является обеспечение равноправного доступа к качественному дошкольному образованию и повышение эффективности учебного процесса в дошкольных учреждениях и средней школе. 
Подкомпонент 1.1: Улучшение уровня подготовки к школе среди детей, не имеющих равного доступа к образовательным услугам.
Цель подкомпонента – улучшение доступа к дошкольному образованию в бедных сельских районах (где нет доступа к таким услугам или нет совсем, или очень низкий) за счёт создания общинных детских садов (ОДС).
Подкомпонент 1.2: Повышение эффективности работы учителей.
Цель подкомпонента – повышение потенциала учителей дошкольных учреждений и средних школ с помощью более современной модели профессионального развития.
Подкомпонент 1.3: Поддержка учебного процесса с помощью технологий.
Цель подкомпонента – укрепление потенциала учителей для эффективного использования в учебном процессе цифровых ресурсов, которые в соответствии с новой учебной программой дополняют новые учебники.
Подкомпонент 1.4: Улучшение системы измерения результатов учебного процесса.
Целью подкомпонента является обеспечение дальнейшего развития системы измерения результатов учебного процесса и наращивание потенциала оценивания результатов обучения, учащихся с точки зрения когнитивных и навыков (с разбивкой по гендерной принадлежности).
Компонент 2: Управление реализацией для достижения результатов
Цель компонента заключается в поддержке реализации и управления проектной деятельностью, включая техническую, защитную и фидуциарную поддержку, а также мониторинг, оценку и отчётность.
Данное Техническое задание (ТЗ) разработано для Компании по оказанию консультационных (инжиниринговые) услуг, по осуществлению технического надзора 
за объектами: 
перепрофилирование, реконструкция пристроек и переоборудование 
в Ошской и Баткенской областях.

	№ п/п
	Наименование   
региона
	Количество объектов
	Начало работ
	Завершение работ

	1
	Баткенская область
(первая очередь)
	30
	Сентябрь 2022г
	Январь 2023 г

	2
	Ошская область
(первая очередь)
	135
	Сентябрь 2022г
	Январь  2023 г



II. Основные цели задания
Осуществление технического надзора по 165 объектам ОДС в строгом соответствии со СНиП, ГОСТ, настоящего Технического Задания, Положений, Постановлений, нормативных актов, и требованиями других действующих законодательств на территории Кыргызской Республики, в том числе:

Основными задачами (согласно перечню объектов ДОО) для Компании по осуществлению технического надзора являются:
2.1. Обеспечение качества выполняемых ремонтно-восстановительных работ;
2.2. Контроль качества используемых материалов – ведение входного контроля, проверка паспортов, сертификатов происхождения, образцов, технических характеристики, соблюдение правил перевозки и хранения;
2 .3. Контроль правильности оформления исполнительно-технической документации. 
2.4. Соблюдение сроков на всех этапах строительства/ремонтно-восстановительных работ - устранение отставаний от календарного графика и гарантирование сдачу объекта в срок

III. Объемы услуг

Функциональные обязанности Компании – консультанта по введению технического надзора и мониторинга ремонтно-строительных работ и (КТН) включают:
3.1 Изучает проектно-сметную и другую техническую документацию, а также контракты на строительные/ремонтно-восстановительные работы; 
3.2. Рассмотрение графика производства работ Подрядчика, при необходимости вносит корректировки и после одобрения предоставляет на рассмотрение Заказчику;
3.3. Инженер по техническому надзору должен постоянно находиться на назначенном строительном участке;
3.4. Проводит мониторинг соблюдения подрядчиком социальных мер защиты, в том числе техники безопасности и охраны труда на объектах строительства;
3.5. Проводит мониторинг исполнения подрядными компаниями планов управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), контролирует своевременное предоставление отчетов по выполнению ПУОСС;
3.6. Проверяет качества строительных/ремонтно-восстановительных работ, поставляемых материалов, конструкций и оборудования, их соответствие ПСД, техническим спецификациям и стандартам; 
3.7. Рассматривает строительные чертежи, образцы материалов, представленные подрядчиком и в случае несоответствия с ПСД готовит рекомендации для принятия технического решения;
3.8. Ведет контроль за процессом скрытых работ; 
3.9. Принимает участие в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций;
3.10. Осуществляет контроль за исполнительными схемами инженерных коммуникаций и подписывает акты испытаний; 
3.11 Регулярно проверяет объемы и количество выполненных работ и их соответствие ПСД, ведет накопительный учет физических работ и стоимостных показателей. В случае выявления отклонения объемов работ/материалов от ПСД, предоставляет рекомендации для корректировки проектной документации по согласованию с Заказчиком и автором проекта; 
3.12. Подтверждает количество объемов выполненных работ в актах выполненных работ до предоставления подрядчиком заявок на оплату;
3.13. Подготавливает отчеты о ходе строительных/ремонтно-восстановительных работ;
3.14. Информирует Подрядчика в письменной форме о любых дефектах или несогласованных отклонениях через служебный меморандум и незамедлительно информирует ОК/РП в случае отказа подрядчиков своевременно устранить выявленные дефекты; 
3.15. Своевременно информирует Заказчика, о возникших в процессе ведения ремонтно-восстановительных работ проблемах и предоставляет рекомендации по их устранению;
3.16. Выдает предписания подрядчикам по устранению выявленных нарушений и дефектов при производстве работ и проверяет их исполнение в установленные самим сроки;
3.17. Ведет журнал технического надзора, а также контролирует и обеспечивает наличие необходимой и должным образом оформленной другой исполнительной технической документации (журнал производства работ, журнал проведения инструктажа по технике безопасности, акты скрытых работ, исполнительная сьемка и т.д.);  
3.18. Осуществляет техническую приемку законченных строительно-монтажных/ремонтно-восстановительных работ объектов, подтверждает необходимую техническую документацию;
3.19. Передает соответствующие документации по техническому надзору Заказчику по акту;
3.20. Другие обязанности, согласованные со специалистами ОК/РП БВ при МОН КР.

IV. Продолжительность задания
Период оказания услуг по техническому надзору составляет 4 месяца с момента подписания контракта.
V. Организация работы/Координация с заемщиком
Компания - консультант будет работать в тесном сотрудничестве с инженером и специалистами ОК/РП ВБ, представлять ежемесячные отчеты о ходе реализации надзорной деятельности на согласование и утверждение инженеру ОК/РП ВБ при МОН КР.

VI. Отчетность
Консультант будет отвечать перед координатором компонента 1.1 ОК/РП ВБ при МОН КР. и инженером специалистом ОК/РП ВБ при МОН КР. Первым контактным лицом является инженер специалист ОК/РП ВБ при МОН КР, которому Консультант будет предоставлять отчеты за оказанные услуги. Консультант будет тесно сотрудничать с командой ОК/РП ВБ при МОН КР. и автором проекта.
Ниже в таблице представлены отчеты, которые должны быть представлены консультантами, график их подачи и количество подаваемых электронных и твердых копий на русском языке. Финальный отчет предоставить на русском и английском языках.

	№
	Отчеты
	Время
	Кол-во
твердых копий

	1
	Первоначальный отчет
	В течение 4 недель после подписания контракта
	4

	2
	Ежемесячные отчеты о ходе работ
	В течение 1 недели после окончания предыдущего месяца
	4

	3
	Отчеты о завершении работ (Финальный отчет)
	Проект отчета: 2 недели после завершения работ.
Заключительный отчет: 4 недели после завершения.
	4

	4
	Отчет дефектного периода
	Отчет дефектного периода: через 2 недели после планового и внепланового посещения.
	4



6.1 Первоначальный отчет
Консультанты должны представить оценку задач, структуру штатного расписания Консультанта в офисе и на местах, календарный график выполнения услуг, процедуры подготовки, план транспортировки и испытания образцов согласно требованиям строительных норм и правил, законодательство Кыргызской Республики, указанных в разделе XII настоящего ТЗ, методологию проведения контроля качества работ, форматы документов для промежуточных платежей, ежемесячного отчета для утверждения ОК/РП и любые другие важные вопросы. Необходимо соблюсти требования, указанные в Разделе III, Объема услуг. 

6.2 Ежемесячные отчеты о ходе работ.
Консультанты должны представить ежемесячные отчеты о ходе работ в течение одной недели после окончания каждого месяца. Отчет вкратце будет включать следующее: (a) работы, выполненные за предыдущий месяц, согласно рабочему плану с указанием этапов выполнения различных работ вместе с фотографиями работ, (b) потраченная сумма, представленные счета на оплату, вариации контракта, связанные с изменениями в проекте, спецификациях или количествах; оценки средств, необходимых для завершения проекта (c) любые затруднения, технические и административные проблемы, возникающие на участке, ограничения, задержки, перерасход средств и любые нарушения на сайте мешающие достижению полной эффективности выполненных работ, и рекомендуемые меры по их устранению, (d) описание запланированных на следующий месяц работ, (e) выводы технических специалистов после выезда на объекты в течение месяца, а также краткое изложение выданных ими инструкций, и (f) важные посетители участка, (g) трудовой потенциал подрядчика; количества материалов, поставляемых на участок; дни неблагоприятной погоды; (h) статус соблюдения мер защиты. Во всех случаях отчет должен включать прогноз относительно завершения основных строительных работ и фотоотчет. Это включает фотоиллюстрации о прогрессе строительных работ.

6.3 Финальный отчет
Финальный отчет включает в себя окончательный отчет о выполненных строительно-монтажных работах, все «исполнительные чертежи», список предметов, которые должны возвращаться Заказчику и любых других важных вопросов.
Проект отчета, который должен быть представлен через 2 недели после завершения работ, а окончательный отчет должен быть представлен через 4 недели после окончания периода ответственности за дефекты и последующего выпуска Свидетельства об устранении дефектов.

6.4 Отчет за дефектный период.
Консультант должен предоставить Отчет дефектного периода через 2 недели после планового и внепланового посещения.
Отчет должен быть представлен на русском языке, подписанные в бумажной версии и на электронных носителях, отправлен на электронную почту инженера ОК/РП.  
Структура (типы и стандартность) отчетов должна быть согласована с ОК/РП. 


VII. Срок предоставления консультационных услуг
Продолжительность услуг по ведению технического надзора будет зависеть от времени, выделенного на завершение контрактов на строительные работы. Общая продолжительность работы консультанта по заданию составляет 4 месяца, которая технически продолжается в течение всего строительного периода, и включает 1 (один) месяц до начала строительных работ на подготовку плана и графиков организации оказании услуг. По завершению строительно-монтажных работ, Консультант также будет оказывать услуги за ведение технического надзора в течение дефектного периода, который составляет 12 месяцев. В течение периода ответственности за дефекты, период и график оказания услуг предполагает проведение планового мониторинга один раз в каждые шесть месяцев и один раз внеплановое посещение по необходимости, связанной с выявлением дефектов эксплуатируемой организацией.   
График оказания услуг Консультанта должен включать период строительства на все 165 объектов (приложение 1). 

Вклад ключевого персонала
	Ключевой персонал
	человеко-месяц (во время строительства)
	человеко-месяц (ПОД)

	Руководитель проекта
	4
	1

	Инженер по техническому надзору 2 – Баткенская область
	4
	1

	Инженер по техническому надзору 4 – Ошская область
	4
	1

	Предполагаемый общий вклад персонала (человеко-месяц)
	4



ПОД – Период ответственности за дефекты.  
Руководитель - 4 месяцев, координация графиком выполнения работ по техническому надзору;
Инженер по техническому надзору - 1 месяц на анализ ПСД до начала строительных работ и 4 месяцев на технический надзор за строительным процессом;
Инженер по техническому надзору –1 месяц на анализ ПСД по 165 объектам и надзор за работами по части строительства, ремонтных работ в т.ч. электромонтажные работы, устройство отопления и вентиляции 4 месяца на 165 объектов.

VIII Оплата консультанту
Контракт, заключенный между Заказчиком и Консультантом для контроля за выполнением физических работ, является «Контрактом по фактическому отработанному времени». Платежи по контракту на консультационные услуги, основанные на фактическом отработанном времени, производятся ежемесячно на основе фактических затрат и предоставленного отчета в соответствии с требованиями по отчетности, описанных в настоящем Техническом задании. 
Итоговая сумма. По мере продолжения работы количество выполненных работ будет измеряться, и все изменения и претензии будут записаны; они будут использоваться при подготовке ежемесячных платежных сертификатов после утверждения Заказчиком и предоставления надлежащей документации. По завершению работ и периода ответственности за дефекты, работы будут пересмотрены и будет подготовлен итоговая сумма, как описано в контракте на выполнение работ.


IX.Квалификационные требования:
· Опыт ведения технического надзора за схожими по характеру работ объектами (не менее 2 контрактов);
· Опыт работы в аналогичной области не менее 5 лет.
· Опыт работы в проектах, финансируемых международной донорской организацией (не менее 2 контрактов)
Технические и финансовые предложения должны соответствовать следующим требованиям к методологии/рабочему плану и ключевому персоналу:
Следующий диапазон баллов, присуждаемых каждой из перечисленных позиций, должен быть определен с учетом трех подкритериев и соответствующих процентных весов:
• Адекватность и качество предложенной методологии и плана работы согласно Техническому заданию – 20 баллов.
• Релевантный опыт и квалификация ключевого персонала - 80 баллов.
В состав команды должны входить как минимум следующие ключевые специалисты с требуемой квалификацией

	№ п/п
	Ключевые специалисты
	Общая квалификация - 30 %
	Общий опыт - 30 %
	Определенный опыт - 40 %
	Баллы

	1
	Менеджер

	Высшее образование в области строительства, инженерии или других смежных областей 
	Не менее 10 лет опыта работы в сфере технического надзора, строительства гражданских зданий и сооружений;

	Опыт работы не менее в двух проектах, финансируемых международной организацией. 

Опыт в качестве менеджера по строительному надзору не менее, чем в двух проектах, финансируемых международными организациями. 

	10

	2
	Инженер-строитель и промышленник
	Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных служб
	Не менее 5 лет опыта работы в сфере технического надзора или промышленного строительства 
	Опыт в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  
	10

	3
	Инженер-строитель промышленник

	Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных услуг 

	Не менее 5 лет опыта работы в проектах в сфере технического надзора

	Опыт работы в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  

	10

	4
	Инженер-строитель и промышленник

	Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных услуг 

	Не менее 5 лет опыта работы в проектах в сфере технического надзора

	Опыт работы в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  
	10

	5
	Инженер-строитель и промышленник

	Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных услуг 

	Не менее 5 лет опыта работы в проектах в сфере технического надзора

	Опыт работы в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  
	10

	6
	Инженер-строитель и промышленник

	Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных услуг 

	Не менее 5 лет опыта работы в проектах в сфере технического надзора

	Опыт работы в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  
	10

	7
	Инженер-строитель и промышленник

	Высшее образование и сертификат инженера-строителя инженерных услуг 

	Не менее 5 лет опыта работы в проектах в сфере технического надзора

	Опыт работы в качестве инженера-строителя не менее, чем в двух завершенных аналогичных проектах, финансируемых международной организацией.  
	10

	8
	Бухгалтер

	Высшее образование в области бухгалтерского учета, экономики или другой смежной области  
	Не менее 10 лет опыта работы в качестве бухгалтера 

	Опыт работы бухгалтером или на другой смежной должности как минимум в двух проектах, финансируемых международной организацией
	10



X. Применяемое законодательство и технические положения
Строительные нормы и правила, законодательство Кыргызской Республики:
Технический надзор и мониторинг за строительством должен проводиться в соответствии с нормативными правовыми и техническими актами, действующими на территории Кыргызской Республики.
Список используемых нормативных правовых актов и документов:
· Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики»;
· Закон Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике»;
· Закон Кыргызской Республики «Технический регламент. Безопасность зданий и сооружений»;
· «Положение о порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике», утв. постановлением Кабинета министров ПКР от 6 августа 2021 года № 114;
· Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о классификации характеристик объектов строительства и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике» от 10 февраля 2009 года № 95, в редакции от 2 октября 2019 года №514;
· Положение о техническом надзоре, независимой инженерной организации, техническом аудите в строительстве, утвержденное приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 15 декабря 2017 года №11-нпа;
· Положение о системе нормативных документов в строительстве, утвержденное приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при ПКР от 11 июня 2018 года № 13-нпа;
· СН КР 12-01:2018 «Безопасность труда в строительстве»;
· СН КР 12-02:2018 «Организация строительного производства»;
· СН КР 35-01:2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
· СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения»;
· СНиП КР 31-08-2013 «Школьные здания. Нормы проектирования»;
· СН КР 20-02:2018 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»;
· СНиП КР 11-01-98 «Инженерные изыскания под различные виды строительства»;
· СН КР 21-02:2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СНиП КР 41-01:2015 «Проектирование систем газоснабжения»;
· КМС 1.5- 2017 Национальная система стандартизации Кыргызской Республики. Национальные стандарты. Правила построения, изложения, оформления и обозначения;
· и другие нормативные документы, действующие на территории КР.

Приложение №1 к Тех заданию 

               Утвержденный список объектов по Ошской и Баткенской областей
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ – 135
КАРА-КУЛЖИНСКИЙ РАЙОН – 17
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта

	1
	2
	3

	1
	Кара-Кочкорский а/о
	Село Кара-Кочкор , ул. Д. Толонбаева, 66 

	2
	Капчыгайский а/о
	Село Сары-Бээ , ул. Эстебесова Омара, 1

	3
	Кара-Кулжинский а/о
	Село  Кара – Кульджа, ул. М. Алиева,78 

	4
	Кара-Кулжинский а/о
	Село 1-мая, ул.  Кулган-Ташская,  138 

	5
	Кара-Кульжинский а/о
	Село 1- мая, ул. Ак-Ташская, 16

	6
	Ой-Тальский  а/о
	Село  Кондук, ул. Туура-Суу, 18 

	7
	Сары-Булакский а/о
	Село Сары-Булак, ул. К.  Камчыбекова, 56 

	8
	Кара-Кульжинский а/о
	Село  Ак-Кыя, ул.Ак-Кыя, 158 

	9
	Кара-Кульжинский а/о
	Село Кара-Кульджа, ул. К. Каратаева, 28 

	10
	Ылай-Талинский а/о
	Село  Ылай Талаа, ул. С. Ормошова, 15

	11
	Ылай-Талинский а/о
	Село Сай, ул. Т. Конушбаева, 10

	12
	Ылай-Талинский а/о
	Село Ылай-Талаа, ул.  Р. Сатыбаева, 84

	13
	Сары-Булакский а/о
	Село Терек – Саз, ул.  К. Маликова, 14

	14
	Кара-Кульжинский а/о
	Село Бий Мырза, ул.  К. Момбекова, 35 

	15
	Кашка-Жолский а/о
	 Село  Тоготой, ул. Кубатова

	16
	Кашка-Жолский а/о
	Село Тоготой, ул. Р. Аликеева, 16

	17
	Кенешский а/о
	Село  Кенеш, сш. им. "Ж. Акматалиева"


ГОРОД УЗГЕН – 2
	№ п/п
	Название айыл окмоту 
	Адрес объекта

	1
	2
	3

	1
	Мэрия г. Узген
	 Город  Узген, сш  №6 им. "Навои"  

	2
	Мэрия г. Узген
	Город Узген, сш. №4 им. «Ч. Айтматова»




УЗГЕНСКИЙ РАЙОН - 21
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта

	1
	2
	3

	1
	Жылалдинский а/о
	Село  Прогресс, ул. Прогресс,1

	2
	Куршабский  а/о
	Село  Куршаб, ул. Акматова, детский сад №5 «Наристе»   

	3
	Мырза-Акенский а/о
	Село Мырза –Аки, ул. М.Жээнбекова, 251

	4
	Жазынский  а/о
	Село Кызыл-Дыйкан, ул.О. Бегматова,б/н 
детский сад им. «К. Чолпонкулова»

	5
	Дон-Булакский а/о
	Село  Чымбай, шк им. «Т. Сыдыкова»  

	6
	Торт-Кольский  а/о
	Село  Ана-Кызыл, детский сад им. "Т. Абакирова"  

	7
	Торт-Кольский  а/о
	
Село Макаренко, сш.  №58 им. "Ж. Маматжанова"  

	8
	Ийри-Суйский а/о 
	Село Жийде, сш. №10  им. "К. Ботоярова"  

	9
	Ийри-Суйский а/о
	Село Жангакты, сш. №15 им. "К. Тиленбаева" 

	10
	Ийри-Суйский а/о
	Село  Кос-Этти, сш. им. "Чомо Баатыр"  

	11
	Куршабский, а/о
	Село Куршаб, сш. №49 им. "Токтогула"

	12
	Жалпак-Ташский а/о
	Село  Кирова, сш.№86  "Кысык-Алма"  

	13
	Мырза-Акенский, а/о
	Село Бабыр, детский сад им. "Бабыра"  

	14
	Куршаб а/о
	Село Куршаб д/сад «Алтын ачкыч»

	15
	Зергерский а/о
	Село Жаны-Айыл, ул. Ж.Жолдошалиева,39

	16п
	Жазы а/о
	Село Жээренчи , действующ. садик

	17п
	Ак-Жарский а/о
	Село Ак-Жар, действующ. садик

	18
	Мырза-Аке а/о
	Село Адыр, действующ. садик 

	19
	Мырза-Аке а/о
	Село Мырза-Аке, действующ. садик

	20
	Кароол а/о доо Мырза-Арык
	Село Мырза-Арык, действующ. садик 

	21
	Кызыл-Октябрь а/о
	Село Гузар, действующ. садик


 
[bookmark: _GoBack]КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН - 36
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта

	1
	2
	3

	1
	Кашкар-Кыштакский а/о
	Село Монок, ул. Т. Юнусова, 94

	2
	Жоошский а/о
	Село  Калинин, ул. Табалдиева А., 12

	3
	Жоошский а/о
	Село Большевик, ул. Адышова, 26

	4
	Савайски, а/о
	Село Ынтымак, детский сад «Арзуу 

	5
	Жаны-Арыкский а/о
	Село Жаны-Арык", ул. Ленина, 12 

	6
	Толойканский а/о
	Село Учар, ул. Ж. Асаева, 5 

	7
	Отуз-Адырский, а/о 

	Село Кызыл-Абад, участок  Живпром 2

	8
	Папанский а/о 
	Село Бору, сш  №90 им. "А. Саипова"

	9 
	Отуз-Адырский а/о
	Село Отуз –Адыр, ул.Татенова 
сш .№75 им. "М. Жаманкулова"

	10
	Шаркский а/о
	Село Топ –Терек, ул. Татенова,14

	11
	Шаркский а/о
	Село Шарк, детский сад "Ак-Шоола-Нуру"

	12 
	Савайский а/о
	Село Кен-Сай, сш.  Кен-Сай

	13
	Сары-Колотский а/о 
	Село Тынчтык, сш. №13 им. С.Бекмуратова  

	14
	Жоошский а/о

	
Село Кызыл-Сарай, сш. №30  Кызыл-Сарай 

	15
	Савайский а/о  
	Село Курбан-Кара, сш.  №50 им. «50 лет Пионерии» 

	16
	Сарайский а/о
	Село  Кирова,  детский сад

	17
	Сарайский а/о в
	Село  Присавай, сш  №131 

	18
	Савайский а/о
	Село Кызыл Шарк, сш №72 им. Х.Ташировава

	19
	Жоошский а/о
	Село Маданият, ул. Т. Султанова, здание ФАП

	20
	Жоошский а/о
	Село Агартуу, сш. №43 им.  Х.Агартуу

	21
	Жаны-Арыкский а/о
	Село Жаны-Арык, ул. Бака,  детский сад "Ширинтай"

	22
	Жоошский а/о
	Село Мамажан, ул. Аттокурова, 
Здание детского-оздоровительного центра

	23
	Жаны-Арыкский а/о
	Село Сай, сш. №127

	24
	Кашкар-Кыштакский а/о 
	Село Монок, здание дома культуры  

	25
	Савайский а/о
	Село  Октябрь, детский сад "Балаты"

	26
	Савайский а/о
	Село  Кыдырша, административное здание

	27
	Толойконский а/о
	Село Толойкон, сш №99. Н.Сайдиева

	28
	Жоошский а/о
	Село  Большевик, сш. №73 им. Токтогула

	29
	Шаркский а/о
	Село Маданият, сш. №19 им. Т.Мусаева

	30
	Кызыл-Сууйский а/о
	Село Талаа, здание поликлиники 

	31
	Кашкар-Кыштакский а/о
	Село Кашкар-Кыштак, детский сад "Золотая Корона"  

	32
	Папанский а/о
	Село Кожо-Келен, здание бывшей школы

	33
	г. Кара-Суу
	г.Кара-Суу, сш им. Бобура 

	34
	Нариманский а/о
	Село Кара-Тай, садик им. Султанова.

	35
	Нариманский а/о
	Село Таджик-Абад, садик «Ак-Кеме-Нуру» 

	36
	Кашкар-Кыштак а/о
	Село Кенжекул, старая школа (ФАП)



НООКАТСКИЙ РАЙОН – 27
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта

	1
	2
	3

	1
	Кок-Жарский а/о
	Село Кок-Жар, ул.  Маматали Чолпонова детский сад «Кок-Жар Таны»

	2
	Кок -Жарский, а/о
	Село  Сарканды, ул. Кадыралы Ташматова, детский сад «Ак Шоола» 

	3
	Кок -Жарский, а/о
	Село  Борбаш, детский сад «Суйкум»

	4
	Кок -Жарский, а/о
	Село Жийде, ул. А.Жолдошева, 
детский сад «Жийде Бурак»

	5
	Найманский а/о
	Село  Найман, ул. Келечек, детский сад «Солнышко»  

	6
	Ынтымакский а/о
	Село  Беш Буркан, ул. Тоо гүлдөрү, 2

	7
	Ынтымакский а/о
	Село  Ынтымак, ул. А. Шамшидин , 39

	8
	Тоолосский а/о
	Село  Кок Жар, детский сад  

	9
	Тоолосский а/о
	Село  Жайылма, ул. Мамюнусова, детский сад «Астра Нуру»  

	10
	Тоолосский а/о
	Село Додон, ул. Молдо-Кошок, б/н
 детский сад «Додон»

	11
	Тоолосский а/о
	Село Герейт Шорон, ул. Анарбаева Кара, 2

	12
	Он-Эки-Белский а/о
	Село Он-Эки-Бел», ул. Ормонова, детский сад «Арууке-Пери»  

	13
	Кенешский а/о
	Село  Чегеден, ул. Чегеден-Ата,5

	14
	Зулпуевский а/о
	Село Ата –Мерек, ул.  К. Рысбаева детский сад «Алтын – Бешик»

	15
	Зулпуевский а/о
	Село Айбек ул. А. Шарипбаева
детский сад «Айбек-Нуру»

	16
	Найманский а/о
	Село  Найман, детский сад «Улуу Тоо »  

	17
	Жаңы – Ноокатский  а/о
	Село Жаңы – Ноокат, детский сад «Жандама» 

	18
	Ынтымакский а/о
	Село  Ынтымак, ул. Саитова,35

	19
	Көк – Бельский а/о
	Село Кок-Бель, ул. Н. Исанова, 
детский сад « Көк – Бел -Нуру»

	20
	Көк – Бельский а/о
	Село Көк – Бель, ул. К. Абдилакимова 
Детский сад «Көк – Бел Таны»

	21
	Кеңешский  а/о
	 Село Кенеш,  детский сад «Айбийке»

	22
	Кеңешский  а/о
	Село Кенеш, детский сад «Асал эне»

	23
	Мэрия г. Ноокат
	Село Кенеш, детский сад «Растишка»  

	24
	Кыргыз-Атинский а/о
	Село Кыргыз Ата,  детский сад «Жылдызча Нур» 

	25
	И. Исановский а/о 

	Село  Байыш, ул. Ырысбаев Абдысатар, б/н, детский сад «Улук Апа»

	26
	Кок-Жарский а/о
	Село  Кара-Таш, ул. С. Тагана,73

	27
	Он-Эки-Белский а/о
	Село Он-Эки-Бел», ул. Ормонова, детский сад «Жаз-Гулу»



	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес  объекта

	1
	2
	3

	1
	Гульчинский а/о
	Село Гульча, ул. Нарматова, 66/1

	2
	Ленин а/о
	Село Мурдаш ст корпус школы

	3
	Гульчинский а/о
	Село Таш-Короо, сш. им. "И. Адишева"

	4
	Жошолуский а/о
	Село  Жаны-Турмуш, сш. им. «Курманжан Датка»

	5
	Корулский а/о
	Село Кен-Жылга, сш. им. "С. Шабырбекова" 

	6
	Ленинский а/о
	Село Согонду, детский сад №11 им. "Буниса Арзиева"  

	7
	Ленинский а/о
	Село Согонду, детский сад   "Наристе Согонду"  

	8
	Уч-Тобонский а/о
	Село Ак-Жай, сш.  им. "Т. Жумабаева"  

	9
	Ленинский а/о
	Село  Кун –Элек, административное здание

	10
	Булолунский а/о
	Село Кичи-Булолу, сш №36  им. "Бакира Нарматова"  

	11
	Гульчинский, а/о
	Село Жылуу- Суу", сш №6 им. "Б. Аданбаева" 

	12
	Кабылан-Колский а/о
	Село Кабылан-Кол, детский сад 

	13
	Уч-Тобонский а/о
	Село Маданият, сш №16 "Маданият» 

	14
	Будалыкский а/о
	Село  Будалык, детский сад №19 им. "Шалбаа" 


АЛАЙСКИЙ РАЙОН - 14
АРАВАНСКИЙ РАЙАОН - 17
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта 

	1
	2
	3

	1
	Тоо-Мойунский а/о
	Село  Ак-Жар, сш. им. "А. Сыдыкова" 

	2
	Тоо-Мойунский а/о
	Село  Сырт,  Сыртская  сш

	3
	Тоо-Мойунский а/о
	Село Достук, сш  №41  "Достук"

	4
	Тоо-Мойунский а/о
	Село Керкидан, сш  №16 им. "Ж. Абдуллаева" 

	5
	Чек Абад а/о
	Село Кочубаева д/сад «Гульбахор» ул. Турмаала,3

	6
	Чек Абадский а/о
	Село Коколопаш детский садик «Байчечекей-Ансара»

	7
	Чек-Абадский а/о
	Село Чек-Абад , детский сад "Акжол-Жаркыштак"

	8
	Чек-Абадский а/о
	Село  Пахтачи , детский сад" Набохар-Бийрон"  

	9
	Чек-Абадский а/о
	Село  Кочубаева,  здание Техлицея №2 

	10
	Чек-Абадский а/о
	Село  Кочубаева, сш №17 им. "Т. Кочубаева 

	11
	Мангытский а/о
	Село  Мангыт, здание  клуба  

	12
	Мангытский а/о
	Село Жаны-Арык, детский сад "Жаш муун"  

	13
	Мангытский а/о
	Село  Мангыт, детский сад «Саламат» 

	14
	Алля Анаровский а/о
	Село Араван, сш. №34 им. "П. Абылкасымова"  

	15
	Керме Тоо а/о
	Село Гульбахор сш.  №248 им. "Гулбаар

	16
	Нурабадский а/о
	Село Кайрагыч-Арык, сш. им. "З. Розахунова"  

	17
	Алля Анаровский а/о
	Жаны-Араван, сш.  №36 им. "Ч. Айтматова" 



ЧОН - АЛАЙСКИЙ РАЙОН - 1
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта 

	1
	2
	3

	1
	Чон Алайский а/о
	Село Кулчу , ул. Суу-Жылга,8



БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ – 30
БАТКЕНСКИЙ РАЙОН-  5
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта

	1
	2
	3

	1
	Кара-Бакский  а/о
	Село  Кара-Бак, административное  здания  

	2
	Даринский  а/о
	 Село Чек , ул.Акбаева,45

	3
	Даринский  а/а
	Село Жаны-Жер, ул. С. Ботобаева, 24

	4
	Суу-Башинский  а/о
	 Село Боз-Адыр, общежитие сш -гимназии им.  "Кара-Токой" 

	5
	Кыштутский а/о
	Село  Согмент ,  ул. Конок, 28



КАДАМ-ЖАЙСКИЙ РАЙОН - 11
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта 

	1
	2
	3

	1
	Алгинский  а/о
	 Село Алга, ул.К.Аманова,11

	2
	Советский  а/о
	Село Совет, ул. Московская 33

	3
	Уч-Коргонский, а/о
	Село Какыр , ул. Т.Тажиева административное  здание

	4
	Уч-Коргонский а/о
	Село Суухана, административное  здание  

	5
	Масалиевскмй  а/о
	Село  Алыш,  ул. Жакыпова,1

	6
	Марказский  а/о
	Село Марказ, ул. Жакыпова,1

	7
	Чаувайский а/о
	Село Чаувай, сш.им. «Б. Кулбаева»  

	8
	Котормо а/о
	Село Тамаша помещение здания библиотеки

	9
	Орозбековский а/о
	Село Кулду, детский сад

	10
	Ак-Турпакский а/о
	Село Жаны-Жер, школа интернат

	11
	Кыргыз Кыштак а/о
	Село Кайтпас, корпус военной базы



ЛЕЙЛЕКСИЙ РАЙОН - 13
	№ п/п
	Название айыл окмоту
	Адрес объекта 

	1
	2
	3

	1
	Сумбулский а/а
	Село Кок-Таш, ул. Сай- Ичи, 24 

	2
	Ак-Сууский а/а
	Село Ак-Суу, ул. Ак-Босого, 15

	3
	Бешкентский  а/о
	Село Бешкент, ул. Г.Джумабаева, 25

	4
	Кулундуский  а/а
	Село  Кулунду, ул.Ч. Айтматова, 58/1

	5
	Жаны-Жерский  а/а
	Село  Арка, ул. Т. Абдирасулова, 26

	6
	Сумбулинский  а/а
	Село Искра, сш. им.  "Манаса"

	7 
	Жаны-Жерский а/о
	Село Достук, детский сад  «Ак-Кептер»

	8 
	Мэрия г. Сулюкта
	Город Сулюкта, сш Раззакава №7

	9
	Мэрия г. Сулюкта
	Город Сулюкта,  ул. Р. Жолбаева , детский сад  «Балалык»

	10
	Мэрия г. Сулюкта
	Город Сулюкта, ул. ст. Кольцо,б/н

	11
	Мэрия г. Сулюкта
	Город Сулюкта, ул. Ибрагимова сш. №3 им «М.Т. Ибрагимова»

	12
	Мэрия г. Сулюкта
	Город Сулюкта, ул. Т. Марипова, 44 детский сад «Ак-Куу» 

	13
	Мэрия г. Сулюкта
	Город Сулюкта,  ул. Шахтерская, 61



ГОРОД РАЗЗАКОВА - 1
	№ п/п
	Название айыл окмоту 
	Адрес объекта 

	1
	2
	3

	1
	Мэрия г. Исфана
	Село Самат,  детский сад "Келечек"



Итого по:
- Ошской области - 135
- Баткенской области – 30
Всего 165 объектов, отнесенные на первую очередь реализации в 2022 г
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