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1. Введение
В 2018 году Президент Кыргызской Республики утвердил Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы. Основная цель стратегии – создать возможности для развития человеческого капитала, в том числе посредством образования и создания высокопродуктивных качественных рабочих мест, особенно в стратегических секторах. Первый этап реализации данной стратегии прописан в «Программе развития КР на 2018-22 годы», где установлены приоритеты для сектора образования: (i) повысить качество образования; (ii) повысить эффективность системы образования с точки зрения обучения навыкам, необходимым современной экономике; (iii) обеспечить школы современными учебно-методическими материалами и инновационными технологиями, (iv) повысить профессиональную квалификацию учителей. Последующие этапы развития прописаны в «Национальной стратегии развития сектора образования до 2030 года», в котором предусмотрены следующие приоритеты: (i) расширить доступ к ДВО и повысить качество соответствующих услуг; (ii) развить профессиональный потенциал учителей, чтобы они могли более эффективно обучать учащихся навыкам, включая междисциплинарные навыки (например, цифровая грамотность), и внедрить гибкую, доступную и недорогую систему непрерывного повышения квалификации; (iii) улучшить доступность и обеспечить использование цифровых учебно-методических материалов в школах; (iv) укрепить систему оценивания: дети должны проходить формативное оценивание; при проведении итогового оценивания необходимо исходить из компетенций, на развитие которых направлена учебная программа; для выявления и устранения недостатков системы необходимо проводить оценку результатов обучения на основе выборок.  
Дата вступления в силу проекта «Образование для будущего» - 01.09.2020 г.
1.1. Цель и описание проекта
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Проект состоит из двух компонентов, основной и компонент для поддержки реализации. 
Компонент 1: Улучшение преподавания и обучения 
Целью этого компонента является обеспечение равноправного доступа к качественному дошкольному образованию и повышение эффективности учебного процесса в дошкольных учреждениях и средней школе. 
Подкомпонент 1.1: Улучшение уровня подготовки к школе среди детей, не имеющих равного доступа к образовательным услугам.
Цель подкомпонента – улучшение доступа к дошкольному образованию в бедных сельских районах (где нет доступа к таким услугам или нет совсем, или очень низкий) за счёт создания общинных детских садов (ОДС).
Подкомпонент 1.2: Повышение эффективности работы учителей.
Цель подкомпонента – повышение потенциала учителей дошкольных учреждений и средних школ с помощью более современной модели профессионального развития.
Подкомпонент 1.3: Поддержка учебного процесса с помощью технологий.
Цель подкомпонента – укрепление потенциала учителей для эффективного использования в учебном процессе цифровых ресурсов, которые в соответствии с новой учебной программой дополняют новые учебники.
Подкомпонент 1.4: Улучшение системы измерения результатов учебного процесса.
Цель подкомпонента – обеспечение дальнейшего развития системы измерения результатов учебного процесса и наращивание потенциала оценивания результатов обучения учащихся с точки зрения когнитивных и не-когнитивных навыков (с разбивкой по гендерной принадлежности).
Компонент 2: Управление реализацией для достижения результатов
Цель этого компонента заключается в поддержке реализации и управления проектной деятельностью, включая техническую, защитную и фидуциарную поддержку, а также мониторинг, оценку и отчётность.

2. Мониторинг и отчетность

За отчетный период в рамках реализации проекта «Образование для будущего» инцидентов и несчастных случаев не зафиксировано.


3. ЭСС 1. Оценка и предупреждение экологических и социальных рисков и последствий

3.1. Разработаны и внедрены прозрачные процедуры и процессы отбора сообществ для участия в проекте. Участвующие в проекте АО предоставляют следующие данные:

· Помещение (на базе школ, детских садиков, ФАП, клубы, конторы, и т д);
· Правоустанавливающие документы на предоставленное здание (техпаспорт, красная книга)	;
· Гарантийное письмо от Айыл Окмоту на имя Министра о том, что представленное помещение будет эксплуатироваться в течение 10 лет;
· Письмо от районной государственной администрации на имя Министра о том, что поддерживают данный проект и согласны участвовать в данном проекте; 
· Гарантийное письмо от Рай ОО о том, что заработная плата будущих воспитателей будет включена в Республиканский бюджет;
· Количество не охваченных детей с 3 до 7 лет (которые ждут очереди); 
· Согласие САНЭПИД станции (о том, что не против открытия садика в том или ином помещении/ здании);
· Согласие МЧС (справка);
· Фото помещений.

С учетом вышеуказанных критериев, утвержденных МОН КР (приказ № 933/1 от 12 ноября 2020 г.) из поступивших 563 заявок на участие в проекте, были отобраны 500 помещений/ зданий для реализации проекта и создания общинных детских садов. В разрезе областей отобранные помещения выглядят следующим образом:

Таблица 1. Отобранные помещения для создания ОДС

	№
	Область
	Количество помещений
	Количество детей

	1
	Иссык-Кульская
	57
	3 761

	2
	Нарынская
	76
	4 436

	3
	Чуйская
	64
	5 227

	4
	Таласская
	23
	1 705

	5
	Ошская
	135
	10 566

	6
	Жалал-Абадская
	115
	8 171

	7
	Баткенская
	30
	2 990

	
	ИТОГО
	500
	36 856



За отчетный период совместно с представителями райоо, директорами школ и детских садов, проведен выборочный скрининг предоставленных помещений в Нарынской и Иссык-Кульской областях с 11 по 22 апреля 2022 г. Из 76 объектов в Нарынской области, скрининг проведен по 10 объектам, по остальным 66 объектам скрининг проведен онлайн с привлечением проектной компании Архи-Вижн. Из 57 объектов в Иссык-Кульской области, скрининг проведен по 6 объектам, по остальным 47 объектам скрининг проведен онлайн с привлечением проектной компании Архи-Вижн.   

Фото 1. Объекты в Нарынской области
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Следует отметить, что большинство предоставленных зданий и помещений — это функционирующие школы и детские сады. В некоторых школах и детских садах питьевая вода проведена в здание, установлены аристона, раковины для мытья рук. Но в некоторых зданиях питьевая вода лишь во дворе, в самом здании питьевой воды нет. Туалеты в основном выгребные, соответственно они расположены на улице.



Фото 2. Объекты в Иссык-Кульской области

[image: ][image: ]

По результатам проведенного скрининга можно сделать вывод, что предоставленные помещения и прилегающая территория для игровой площадки соответствуют СЭС ВБ. Значительного воздействия при реализации проектных мероприятий не ожидается. По категории риска подпроекты относятся к умеренному воздействию.


4. ЭСС 2. Трудовые ресурсы и условия труда

До начала реализации проекта разработан ПУТР (https://edu.gov.kg/legislations/87/), который соблюдается при реализации проекта и размещен на сайте МОН КР для доступа общественности к информации.

Для соблюдения моральных и нравственных норм поведения и общения, разработан кодекс поведения, который подписан проектной компанией «Архи-Вижн» и сотрудниками ОКП и соблюдается при реализации проектных мероприятий.

Для решения проблем, связанных с вопросами, вызывающими обеспокоенность у сотрудников проекта и наемных работников, разработан МРЖ (https://edu.gov.kg/organizations/43/pages/206/ ) для сотрудников проекта, включая аспекты сексуальной эксплуатации/ сексуальных домогательств и Электронный журнал регистрации жалоб и предложений. Данный МРЖ для сотрудников проекта размещен на сайте МОН КР. 

Основные сотрудники - 24

[bookmark: _GoBack]Сотрудники основных поставщиков - 21

За отчетный период жалоб и заявлений в рамках МРЖ на зафиксировано.


5. ЭСС 3. Эффективность использования ресурсов, предотвращение загрязнения и управление

Исходя из того, что ранее подготовленный ПУОСС, включающий 6 подпроектов лота №18, оказался очень объемным и тяжело читаемым, после проведения онлайн консультаций с консультантами ВБ по социальным и экологическим вопросам с Асаналиевой С. и Асипжановым А., было принято решение подготовить стандартный ПУОСС включающий 1 подпроект. В связи с чем, драфтовый вариант ПУОСС подготовлен и отправлен на согласование в ВБ.

Фото 3. Отобранные помещения
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6. ЭСС 4. Здоровье и безопасность сообщества

Проведен скрининг в Нарынской и Иссык-Кульской областях потенциального воздействия на охрану здоровья и обеспечения безопасности населения при реализации проекта.

Согласно плану работ, в сентябре/ октябре 2022 года, до начала ремонтно-восстановительных работ, планируется проведение тренинга по технике безопасности на объектах строительства для команды ОКП.


7. ЭСС 10. Участие заинтересованных сторон и раскрытие информации

Для взаимодействия со всеми бенефициарами и заинтересованными сторонами, в соответствии с ПВЗС проекта (https://edu.gov.kg/legislations/88/ ), проведены проектные мероприятия по повышению уровня информированности посредством пресс-релизов на сайте МОН КР и других новостных сайтах, проведения онлайн и офлайн встреч, информационных писем, а также публикации информационных материалов в социальных сетях: 

Выезды в регионы, организация встреч с заинтересованными сторонами, теле и радио эфиры. Репортажи о проводимых строительно-ремонтно-восстановительных работах, в том числе по соблюдению СЭС ВБ при проведении проектных мероприятий; 

Публикации статей о реализации проекта на страницах газеты «Кут Билим»;

Подготовка и проведение пресс тура по открытым дошкольным учреждениям в рамках предыдущего проекта в целях разъяснения модели краткосрочных детских садов;

Репортажи о проводимых мероприятиях в рамках проекта и распространены через СМИ и социальных сетях


Фото 4. Консультации бенефициаров

[image: ] [image: ]

В целях поощрения инициативного вовлечения участия бенефициаров и решения любых вопросов, ОКП разработал МРЖ (https://edu.gov.kg/organizations/43/pages/206/ ), включая аспекты сексуальной эксплуатации/ сексуальных домогательств. Каналы МРЖ были доведены до сведения бенефициаров проекта. Во время полевых выездов, предоставляется детальная и исчерпывающая информация относительно МРЖ. Для информированности населения и доступа к информации, МРЖ вывешены на сайте МОН КР, а также распространены и вывешены на стендах в АО, райоо, школах и детских садах. При возникновении каких-либо спорных ситуаций, претензий местные жители могут воспользоваться данным документом. 

Таблица 2. МРЖ

	№
	Дата получения/ регистрация жалобы
	Категория по классификации
	Способ подачи/ обращения жалобы
	ФИО заявителя
	Прогресс в разрешении жалобы/обращения
	Дата отправки ответа на жалобу
	Подтверждающий документ

	1
	20.04.2022
	Категория 8[footnoteRef:1] [1:  Любые другие жалобы, претензии, связанные с реализацией Проекта] 

	Письменно
	Hunan Great Wall Computer System Co., Ltd
	Предоставлен письменный ответ
	25.04.2022
	Письмо исх. № 01/122 от 25.04.2022



За отчетный период поступила 1 письменная (e-mail) жалоба. Компания Hunan Great Wall Computer System Co., Ltd участвовала в тендере по закупке компьютерного оборудования для 120 школ и выразила несогласие с результатами оценки тендерных документов. Проведена регистрация в электронном журнале жалоб, подготовлен письменный ответ и направлен Hunan Great Wall Computer System Co., Ltd 25.04.2022 г.  Далее жалоб не поступало. 

Фото 5. Информирование населения
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Подготовлены информационные материалы – плакаты и буклеты с краткой информацией о Социально-экологических стандартах Всемирного банка, применяемых при реализации проекта. Данные плакаты распространены и вывешены в АО, райоо, школах и детских садах, а также распространены среди всех заинтересованных сторон.

Фото 6. Информационные материалы
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8. Мероприятия, запланированные на следующий квартал:

Проведение выборочного скрининга предоставленных зданий/помещений по всей республике;
Подготовка ПУОСС по всем подпроектам;
Внедрение и дальнейшая реализация МРЖ;
Взаимодействие с заинтересованными сторонами.





Специалист по экологии и социальным вопросам
Жумалиев К.
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