

## Отчет по реализации гранта АБР 0408-KGZ (SF) по проекту

### «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА: УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

за 2015 год

#### **Общая информация о реализации проекта**

Подготовительные и согласительные мероприятия для ратификации Грантового соглашения по проекту осуществлялись с января 2014 по март 2015 г. В апреле 2015 года было подписано Постановление Правительства КР № 199 «О проекте Закона КР «О ратификации Грантового соглашения...». В течение месяца после подписания постановления оно рассматривалось комитетами и фракциями Жогорку Кенеша (ЖК) КР. Закон КР «О ратификации Грантового соглашения...» принят ЖК КР 28 мая 2015 г. № 5153-V и подписан Президентом 13 июня 2015 г. за № 129. Одобрение проекта получено 26 июня 2015г, датой эффективности считается 28 июля 2015г. Со стороны исполнительного агентства для общего руководства проектом назначен Директор - заместитель министра Ашымбаева Т.А.

Для ускорения процесса запуска проекта было принято решение о создании отдельного ОРП АБР на период создания объединенного ОРП (в соответствии с операционным руководством по проекту предполагалось, что проект будет работать в рамках объединенного с проектом ВБ ОРП). Самостоятельный ОРП АБР создан на основании приказа МОН КР №1288/1 от 20 октября 2015 года «О создании Отдела реализации проекта АБР». Вопрос создания объединенного ОРП усложняется в связи с начавшейся реорганизацией структуры Правительства КР, в частности присоединения Агентства по профессионально-техническому образованию (АПТО) к министерству, на реализацию которого Правительством КР предусмотрено шесть месяцев. На период действия вышеуказанного приказа МОиН КР, на координатора ОРП возложены функции и.о. менеджера ОРП АБР. Выделено помещение (один кабинет), частично оснащенный в здании министерства, для работы сотрудников ОРП.

В соответствии с операционным руководством по проекту Наблюдательный Комитет программы (НКП), созданный для Проекта Всемирного банка «Проект поддержки реформы сектора образования» должен был взять на себя роль НКП по проекту и обеспечить полное руководство и координацию ее реализации. Планировалось, что Вице - Премьер-Министр по социальным вопросам будет председателем НКП. НКП ОРП ВБ был создан приказом министра МоИН КР №174/1 от 21 февраля 2015г. Председателем наблюдательного комитета ОРП ВБ назначена заместитель министра Ашымбаева Т. Таким образом, вопрос о легитимности существующего НКП для проекта АБР остается открытым до обсуждения на миссии АБР. Предварительный список из 30 инновационных школ подготовлен и обсуждается специалистами министерства для последующего утверждения. План работы проекта на 2016 год был подготовлен для рассмотрения на коллегии МОиН.

## **Выплаты**

Были проведены подготовительные и согласительные мероприятия для авторизации правомочных лиц со стороны исполнительного агентства для снятия грантовых средств. С целью содействия реализации проекта и своевременного отчисления грантовых средств сразу после вступления гранта в силу был открыт авансовый счет в ОАО «Оптима Банке». Подготовлены две заявки на аванс на общую сумму 500 000 долларов США, которые поступили на счет проекта. Осуществлены процедуры, необходимые для оперативного управления финансовыми средствами в соответствии с законодательством КР (нотариальное заверение образцов подписей правомочных специалистов для банка; регистрация ОРП в территориальной налоговой инспекции; постановка на учет в территориальном отделении Социального Фонда). Открыт счет в системе Казначейства для средств со-финансирования, средства еще не поступили на счет.

Всего использовано \$149137,22 грантовых средств, в том числе в соответствии с контрактом, перечислен авансовый платеж в размере \$138 914,55 (9%) от общей суммы контракта консультационной фирме (Педагогическому колледжу).

## **Закупки**

Закупки товаров и работ и наем консультантов осуществляются в соответствии с Руководством по Закупкам АБР (март 2013, в действующей редакции) и Руководством по Использованию Консультантов АБР (март 2013, в действующей редакции).

Были подготовлены документы и проведены тендеры на закупку услуг 2-х консультантов для работы в ОРП – специалиста по закупкам и специалиста по выплатам. Конкурсы по отбору проведены в конце июня - начале августа 2015г. Контракты со специалистами заключены 10 и 17 августа. Получены одобрения со стороны АБР.

Дважды был подготовлен и проведен тендер на закупку услуг консультанта – координатора ОРП. Первый тендер не состоялся по причине отсутствия кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям. Второй тендер был подготовлен в сентябре, отбор проведен в октябре, контракт с консультантом заключен 16 ноября 2015г. Получено одобрение со стороны АБР.

По предварительной договоренности Правительства с АБР отбор консультационной фирмы для предоставления консультационных услуг по развитию сектора образования был предварительно осуществлен Банком. В качестве консультанта АБР был предложен Педагогический Колледж Колумбийского Университета. На министерство возлагалась ответственность за ведение переговоров, подписание контракта и контроль за работой консультантов. Контрактные переговоры по уточнению деталей технического и финансового предложений с Педагогическим Колледжем Колумбийского Университета начались 2 октября и завершились 20 ноября. В ходе переговоров были обсуждены финансовые и организационные вопросы, согласованы сторонами и отражены в

Протоколе переговоров по контракту. Протокол по контрактным переговорам одобрен АБР и контракт подписан 21 декабря 2015г. Получено одобрение со стороны АБР.

Пересмотрены и уточнены квалификационные требования (первоначальные прописаны в операционном руководстве по проекту) к остальным 4-м сотрудникам ОРП. Получено одобрение со стороны АБР на предложенные изменения. Подготовлены тендерные документы для отбора консультантов. На основании поданных заявок подготовлены длинные и короткие списки по 4-м объявленным позициям и отправлены на одобрение в АБР. Издан новый приказ МОиН о составе тендерной комиссии для отбора специалистов ОРП за №1565/1 от 30 декабря 2015г. Получено одобрение со стороны АБР.

Подготовлены спецификации и разосланы письма о выражении заинтересованности поставщикам товаров и услуг на закупку офисного оборудования и автомобиля для ОРП. Подготовлена смета на проведение ремонтных работ в помещениях ОРП.

### Мероприятия

1. Состоялась встреча министра образования и науки Сариевой Э.К. с делегацией миссии АБР в КР во главе с Директором Рией Хираока 20 ноября 2015. Были обсуждены вопросы реализации гранта АБР.
2. Приняли участие и подготовили презентацию на обзор портфеля проектов АБР в Министерстве финансов КР на тему «Медленный запуск и задержка образовательных проектов», 24 ноября 2015
3. Первый визит консультационной фирмы (Педагогический колледж Колумбийского Университета) проходит с 11 по 22 января 2016г. В рамках визита запланированы встречи с руководством и ключевыми специалистами министерства образования и науки, а также представителями подведомственных и партнерских организаций.

### Согласовано:

Ашымбаева Т. А. – заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики / национальный директор проекта АБР

Подготовлено: Узбекова Ж. – Координатор ОРП АБР