ЗАПРОС ЦЕНЫ - РАБОТЫ (RFQW)
Название Проекта:	Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
Источник финансирования:	Азиатский Банк Развития 
№ Контракта:	SIGSDP/SHOPPING/CW12/2024
Дата публикации запроса:	16 апреля 2024 г.
Кому:	Всем заинтересованным в участии компаниям
Уважаемый(ая) господин / госпожа:
1.	Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики ( далее - Работодатель) настоящим просит вас представить предложение на следующие работы:
«Ремонтные работы в Профессиональном лицее №5» 
Адрес объекта: г.Бишкек, ул.Байтик-Баатыра, 122.
Чтобы помочь в подготовке вашего ценового предложения, прилагаются необходимые спецификации, график работ, форма предложения и проект формы Контракта. Вам рекомендуется посетить Участок работ за свой счет и получить необходимую информацию для подготовки предложения.
2.	Однако, если вы / ваша фирма подпадаете под любое из следующих условий, ваше предложение не может быть рассмотрено:
(a)	вы / ваша фирма не являетесь / не является гражданином / субъектом страны-члена АБР, или
(b)	вы / ваша фирма были связаны / была связана с фирмой, подготовившей дизайн, спецификации или участвовавшей в подготовке Проекта, или фирмой, которая будет осуществлять надзор за Работами, или
(c)	вы / ваша фирма принадлежите Работодателю, или
(d)	вы / ваша фирма в настоящее время подвергаетесь санкциям или временно отстранены Азиатским банком развития за нарушение его Антикоррупционной политики - Anticorruption and Integrity: Sanctions | Asian Development Bank (adb.org) (1998 год, по состоянию на 31 декабря 2023 года), или
(e)	заключение Контрактов на оказание услуг из вашей страны или любые платежи физическим или юридическим лицам в вашей стране запрещены в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций.
3.	Чтобы быть квалифицированным, вы должны предоставить:
 (a)	Копию лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;
 (b)	иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика в строительстве как минимум двух объектов за последние 3 года (2023, 2022, 2021 гг.) каждый на сумму не менее 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) кыргызских сом, характер и сложность которого эквивалентны работам, охватываемым настоящим Запросом цен, что подтверждается актом-приемки Работодателя; 
(c)   	иметь технических специалистов для выполнения строительных работ по видам работ описанных в Ведомости объемов работ (ВОР), приложить копии сертификатов;
(d)      приложить электронную версию ВОР (USB носитель).
4.	Ваше(и) предложение(я) представляется в соответствии со следующими инструкциями, процедурами и Условиями Контракта.
Подготовка предложений
(a)	Ваше(и) ценовое(ые) предложение(я) должно(ы) относиться к работам в целом, как описано в прилагаемых документах, и быть представлено(ы) только в прилагаемой Форме предложения с ВОР с указанием цен, в ином случае ваше предложение не рассматривается дальше. Валюта котируемых цен и оплаты является кыргызский сом. Предложение включает все пошлины, местные налоги и другие сборы, подлежащие уплате Подрядчиком в соответствии с местным законодательством.
(b)	Вы представляете только одно предложение. Ваше предложение напечатано или написано несмываемыми чернилами и подписано вами или вашим уполномоченным представителем. Без подписи в Форме предложения ваше предложение не рассматривается дальше.
(c)	Вы представляете один оригинал Формы предложения с четкой пометкой «Оригинал». Кроме того, вы также предоставляете одну копию с пометкой «Копия». В случае каких-либо расхождений между Оригиналом и Копией, оригинал имеет преимущественную силу.
(d)	Ваше предложение должно быть действительным в течение 45 дней с крайнего срока подачи предложения, как указано ниже. Если вы отзовете свое предложение в течение срока действия и / или откажетесь принять присуждение Контракта, в момент и в случае его присуждения, вы будете исключены из списка правомочных подрядчиков для проекта на 2 года.
Подача и вскрытие
(e)	Ваша Форма предложения с заполненной ВОР с указанием цен, представляется до               15:00 часов, 30 апреля 2024 г. с необходимыми документами, которые подписаны, запечатаны в конверте, адресованы и доставлены по следующему адресу:
Адрес Работодателя: 	г.Бишкек ул. Манаса 22А, 2-этаж, 208-каб
Телефон:	+996 312 31 72 73
Ваша Форма предложения с необходимыми документами может быть отправлена в электронном виде по факсу или эл. почте по следующему адресу: Не применимо 
(f)	(f)	Предложения будут вскрыты публично в присутствии представителей участвующих подрядчиков, которые пожелают присутствовать на процедуре вскрытия конвертов              30 апреля 2024 г. в 15:00 часа и по следующему адресу:
Адрес Работодателя: 	г.Бишкек ул. Манаса 22А, 2-этаж, 208-каб
Телефон:	+996 312 31 72 73

Оценка и сравнение
(g)	Предложения, которые определено как значительной степени отвечающее требованиям Запроса предложений, будут оцениваться путем сравнения их цен предложения. Предложение не является значительной степени отвечающим требованиям, если оно содержит существенные отклонения или оговорки к условиям, положениям и спецификациям, изложенным в настоящем запросе предложений.
(h)	При оценке предложений Работодатель корректирует любые арифметические ошибки следующим образом:
(i)	в случае расхождений между суммами, выраженными цифрами и прописью, сумма, указанная прописью, имеет преимущественную силу; и
(ii)	в случае несоответствия между общей ценой в ведомость объемов работ и заявленной суммой, указанной в Форме предложения, итоговая цена в Ведомости объемов работ имеет преимущественную силу;
(iii)	в случае расхождений между ценой за единицу и общей ценой, полученной путем умножения цены за единицу и количества, цена за единицу имеет преимущественную силу, а общая цена корректируется, за исключением случаев, когда по мнению Работодателя имеет место явное неправильное размещение десятичной точки в цене за единицу, и в этом случае общая цена, как указана, имеет преимущественную силу, и цена за единицу корректируется.
Если вы откажетесь принять исправление, ваше предложение будет отклонено.
Присуждение Контракта
(i)	Работодатель присуждает Контракт подрядчику, чье предложение определено как в значительной степени отвечающее требованиям настоящего Запроса предложений и предложившим самую низкую цену.
(j)	Подрядчик, предложение которого принято, уведомляется Работодателем в течение 45 календарных дней с даты подачи предложения посредством возврата копии Формы предложения с подтверждением, подписанной уполномоченным представителем Работодателя.
(k)	Выигравший подрядчик подписывает Контракт (прилагается), регулируемый прилагаемым Контрактом. В дополнение к заявленной цене цена контракта должна включать налог на добавленную стоимость (НДС), налог с продаж (НСП) или другие виды налогов в Кыргызской Республике. 
5.	Дополнительную информацию можно получить по адресу:
Имя: 		Атаканов Нурлан Чырбанович – менеджер ОРП	
Адрес:	 	г.Бишкек, ул.Манаса 22А, 2-этаж,208-каб. 
Телефон:		+996 312 31 72 73
Эл. адрес:		procurement50024@gmail.com 

6.	Работодатель намеревается использовать средства Азиатского банка развития (АБР) для приемлемых платежей по Контракту, вытекающему из настоящего Запроса цен.
7.	В соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998 год, по состоянию на                      31 декабря 2023 года) участники торгов соблюдают самые высокие стандарты этики во время закупок и исполнения таких Контрактов. АБР может отклонить предложение о присуждении Контракта и может наложить санкции или другие меры по исправлению положения в отношении вовлеченных Сторон, если он установит, что участник торгов, рекомендованный для присуждения Контракта, или любая другая сторона, непосредственно или через агента, вовлечена в коррупцию, мошенничество, сговор, или препятствующие действия, или другие нарушения добросовестности в период конкурса или при исполнении Контракта. На момент подачи предложения вы не должны находиться в санкционном списке АБР (Anticorruption and Integrity: Sanctions | Asian Development Bank (adb.org)). Фирма / частное лицо не имеет права участвовать в какой-либо закупочной деятельности в рамках проекта, финансируемого, управляемого или поддерживаемого АБР, будучи временно лишенным прав участия или отстраненным со стороны АБР в соответствии с его Антикоррупционной политикой, независимо от того, было ли такое лишение непосредственно наложено АБР, или применено АБР в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений об отстранении.
8.	Вы / ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, партнеры, материнская компания, аффилированные лица или дочерние компании, включая любых Субподрядчиков или Поставщиков по любой части Контракта, не были или никогда не были временно отстранены, лишены прав участия, объявлены неправомочными или занесены в черный список страной Работодателя, любой международной организацией и другим донорским агентством.
В случае лишения прав участия, признания неправомочным, временного отстранения или внесения в черный список укажите подробности (применительно к каждому партнеру по совместному предприятию, ассоциированному лицу, материнской компании, аффилированному лицу, дочерним компаниям, Субподрядчикам и / или Поставщикам):[footnoteRef:1] [1:  Любое такое раскрытие должно быть направлено Работодателем в АБР.] 

(а)	Название учреждения:	________________________
(b)	Период отстранения, дисквалификации или внесения в черный список (даты начала и окончания):	________________________
(c)	Причина лишения прав участия, неправомочности или внесения в черный список:	________________________
9.	Вы / ключевые должностные лица и директора вашей фирмы, партнеров по совместному предприятию, партнеров, аффилированных лиц материнской компании или дочерних компаний, включая любых Субподрядчиков или Поставщиков, не были [обвинены или осуждены] за какое-либо уголовное преступление (включая уголовные преступления и проступки) или нарушения постановления, которые влекут за собой наказание в виде лишения свободы.
В случае предъявления обвинения или осуждения просьба сообщить подробности:[footnoteRef:2] [2:  Любое такое раскрытие должно быть направлено Работодателем в АБР.] 

(a)	Характер правонарушения / нарушения:	__________________
(b)	Суд / область юрисдикции:	__________________
(c)	Резолюция (т.е. отклонение; урегулирование; осуждение / срок наказания):	__________________
(d)	другие соответствующие сведения:
10.	Вы / ваша фирма понимаете, что вы обязаны уведомить АБР, если вы / ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, ассоциированные лица, материнская компания, аффилированные лица или дочерние компании, включая любых Субподрядчиков или Поставщиков, будут временно отстранены, лишены права участия или правомочности на работу с АБР или любыми другими многосторонними банками развития, страной Работодателя, международными организациями и другими донорскими агентствами, или если любое из ваших ключевых должностных лиц и директоров обвинены или осуждены за любое уголовное преступление или нарушение постановления, которые влекут за собой наказание в виде тюремного заключения.
11.	Любое искажение фактов, которое преднамеренно или по неосторожности вводит в заблуждение, или попытки ввести в заблуждение, могут привести к автоматическому отклонению предложения / заявки или расторжению Контракта, если он будет заключен, и может привести к преодолению последствий в соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998 г., с изменениями, внесенными на сегодняшний день) и Принципами и руководящими принципами честности (2015 г. с периодическими поправками).
12.	У участника торгов не должно быть конфликта интересов. Все участники, у которых обнаружен конфликт интересов, будут дисквалифицированы.
13.	Пожалуйста, подтвердите по факсу / эл. почте получение настоящего запроса, а также подтвердите, представите ли вы ценовое предложение(я).

Искренне,
Атаканов Н.Ч. – менеджер ОРП



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Ремонтные  работы  

	Объект: Профессиональный лицей № 5

	С В О Д Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь 

	№ п
	Описание
	Общая стоимость

	1
	Ведомость объемов работ №1              Общестроительные  работы
	

	 
	Всего без НДС и НСП:
	

	 
	В том числе НДС (12%) и НСП (2%):
	

	
	Всего с НДС и НСП:
	



	Наименование материалов
	Технические характеристики

	Кровля

	Пиломатериалы 
	Из хвойных пород не ниже 2-го сорта, пропитаны биоогнезащитным препаратом

	Профнастил
	Из тонколистовой стали с полимерным покрытием, толщина не ниже 0.5 мм

	Утеплитель
	Плитки из базальтовой ваты плотность 0.8 кг/см3, толщина 50 мм

	Проемы

	Окно
	Профил из пластика, 4-х камерные, с двойным стеклопакетом, цвет белый

	Двери
	HPL, деревянные 

	Пол

	Керамическая плитка
	Противоскользящая, категория не менее 3

	Линолеум
	прозводственные, класса 31;32;33

	Отопление

	Радиаторы
	Чугунные, биметалл





ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ГРАФИК РАБОТ[footnoteRef:3] [3:  Максимальный срок строительства 90 дней в рамках данного контракта. ] 

	Позиция
	Описание
	Единица
	Количество

	А.	Общестроительные работы

	1.
	Кровля 
	Дней
	

	2.
	Окно и двери 
	Дней
	

	3. 
	Отделочные работы 
	Дней
	

	Б.         Другие работы 

	4.
	Электроосвещение и отопление
	Дней
	

	
	ИТОГО
	
	
























В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т
	Объект: Ремонтные  работы  - Лицей №5
к дефектной ведомости № 01-02-01

	на Общестроительные  работы

	№ п.п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу
	Общая стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ДЕМОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ

	1
	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы
	100 м2 покрытия
	7
	
	

	2
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,7
	
	

	3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0,78
	
	

	4
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 покрытий
	6,32
	
	

	5
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	2,75
	
	

	6
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытий
	1
	
	

	7
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	4,15
	
	

	8
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0,6
	
	

	9
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки
	100 шт.
	0,7
	
	

	10
	Демонтаж деревянных перегородок
	100 м2
	0,48
	
	

	11
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,7
	
	

	12
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,64
	
	

	13
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,2
	
	

	14
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0,12
	
	

	15
	Очистка вручную поверхности стен парим.
	100 м2
	14,52
	
	

	16
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	29,6
	
	

	17
	Перевозка  мусора  на расстояние до 15 км
	1 т груза
	29,6
	
	

	МОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ

	Кровля

	18
	Установка стропил
	м3
	3,9
	
	

	19
	Установка элементов каркаса из брусьев
	м3 древесины в конструкции
	2,34
	
	

	20
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10 м3 древесины
	0,624
	
	

	21
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	7
	
	

	22
	Профнастил  0,5мм
	м2
	700
	
	

	23
	Установка воронок сливных диаметром 100 мм
	воронка
	2
	
	

	24
	Монтаж  водосточных труб прямые звенья с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,6
	
	

	25
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0,14
	
	

	26
	Устройство мелких покрытий (ОТЛИВЫ.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,12
	
	

	ПРОЕМЫ

	27
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	1,05
	
	

	28
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,7918
	
	

	29
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	8,82
	
	

	30
	Блоки дверные металлические
	м2
	8,82
	
	

	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

	Откосы  оконные и дверные

	31
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	4,33
	
	

	32
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	4,33
	
	

	33
	Грунтовка
	т
	0,05629
	
	

	34
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	4,33
	
	

	35
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	4,33
	
	

	Стены

	36
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2
	12,78
	
	

	37
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	12,78
	
	

	38
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	1,74
	
	

	Потолок

	39
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	5,92
	
	

	Полы 1-го  этажа

	40
	Уплотнение грунта гравием
	100 м2
	3,75
	
	

	41
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит  пеноплекса
	100 м2 изолируемой поверхности
	3,75
	
	

	42
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	м3 подстилающего слоя
	8,44
	
	

	43
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	1,03
	
	

	44
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм
	т
	1,03
	
	

	45
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	1
	
	

	46
	Плитки керамогранитные многоцветные неполированные, размером 400х400х9 мм
	м2
	102
	
	

	47
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	2,075
	
	

	48
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	2,75
	
	

	Полы 2-го  этажа

	49
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	4,58
	
	

	50
	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги
	100 м2 пола
	4,58
	
	

	51
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	4,58
	
	

	52
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	4,58
	
	

	Усиление пола

	53
	Монтаж стационарных конструкций сцены колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики
	т конструкций
	2,7
	
	

	54
	Конструкции стальные швеллеры  27
	т
	2,7
	
	

	55
	Монтаж  покрытия из профилированного листа т.0,7
	100 м2 покрытия
	0,72
	
	

	56
	Профнастил  0,7мм
	м2
	72
	
	

	57
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,23
	
	

	58
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм
	т
	0,23
	
	

	59
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	т
	0,2
	
	

	60
	Устройство стяжек бетонных толщиной  150мм
	100 м2 стяжки
	0,108
	
	

	61
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)
	м3
	1,62
	
	

	Наружные  стены

	62
	Огрунтовка фасадов простых с лестниц
	100 м2 обработанной поверхности
	5,9
	
	

	63
	Фактурная отделка фасадов травертином
	100 м2 отделываемой поверхности
	5,9
	
	

	64
	Краска фактурная фасадная
	кг
	1 580
	
	

	Раздел 1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ

	65
	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,6
	
	

	66
	Светильник потолочный, светодиодный, мощностью 72Вт  OWP/R 414
	шт
	60
	
	

	67
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 1
	100 м кабеля
	6
	
	

	68
	Кабель силовой КВВГнг 3х1.5мм2
	м
	600
	
	

	69
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25
	100 м
	6
	
	

	70
	Трубы полиэтиленовые
	м
	600
	
	

	71
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	6
	
	

	72
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0,3
	
	

	Электроустановочные  изделия

	73
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	2
	
	

	74
	Стоимость щита
	шт.
	2
	
	

	75
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	16
	
	

	76
	Стоимость автоматов
	шт.
	16
	
	

	77
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	1
	
	

	78
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	100 шт.
	1
	
	

	79
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,36
	
	

	80
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	10 шт.
	3,6
	
	

	Раздел 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

	81
	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым
	10 компл.
	0,8
	
	

	82
	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,8
	
	

	83
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	10 компл.
	0,2
	
	

	84
	Стоимость Аристон 20л
	шт.
	2
	
	

	85
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	
	

	86
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,3
	
	

	87
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	
	

	88
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,5
	
	

	89
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,1
	
	

	Отопления и вентиляция

	90
	Прочистка вентиляционных каналов
	100 м каналов
	2,2
	
	

	91
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	0,32
	
	

	92
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	4
	
	

	93
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	0,63
	
	

	94
	Стоимость радиаторов  стальных
	шт.
	450
	
	

	95
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  Е13 ТЧ Р1 п.1.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,25
	
	

	96
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,25
	
	

	Благоустройство

	97
	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка и лестниц/
	м3 подстилающего слоя
	12
	
	

	98
	Устройство железобетонных сборных лотков
	100 м лотка
	0,0223
	
	

	99
	Элементы железобетонные сливных лотков
	м3
	2,23
	
	

	
	ИТОГО:
	
	

	
	НДС (12%):
	
	

	
	НСП (2%):
	
	

	
	ИТОГО СУММА С УЧЕТОМ НДС и НСП:
	
	






ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Работы)
	_________ [Дата]
Кому: 	_______________________________ [Имя Работодателя]
	_______________________________ [Адрес Работодателя]
Мы, ознакомившись с Запросом цен и приложенными к нему документами, предлагаем заключить ___________________________________________ [наименование и № Контракта] в соответствии с Условиями Контракта и ВОР с указанием цен, прилагаемым к настоящему Предложению, по цене Контракта ________ [сумма прописью] _______ [сумма цифрами] в [название валюты] ____. Мы предлагаем выполнить Работы, описанные в Контракте, в течение ______________ месяцев с даты подписания Контракта.
Настоящее Предложение и ваше согласие будут представлять собой обязывающий Контракт между нами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать самое низкое или любое Предложение, которое вы получаете.
Настоящим мы подтверждаем, что Срок действия настоящего Предложения соответствует требованиям.
Мы: (a) являемся гражданами страны-члена АБР; (b) не были связаны с фирмой, подготовившей проект и спецификации Контракта, являющегося предметом настоящего запроса предложений; (c) не принадлежим Работодателю; (d) в настоящее время не находимся под санкциями или временным лишением прав на участие, наложенными Азиатским банком развития; и (e) насколько известно, нам не запрещено заключать контракты в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Наименование Подрядчика:	_________________________________
Подпись уполномоченного лица:	_________________________________
Имя подписавшего:	_________________________________
Должность подписавшего: 	_________________________________
Адрес:	_________________________________
№ телефона:	_________________________________
№ факса, если есть:	_________________________________
Адрес эл. почты (необязательно):	_________________________________


ПРИНЯТИЕ
Работодатель принимает предложение Подрядчика о выполнении Работ. Выполнение Работ начинается не позднее даты начала, указанной в Контракте. Пожалуйста, предоставьте Гарантию исполнения для надлежащего выполнения Работ в течение 15 дней с момента получения этой возвращенной Формы предложения в размере, эквивалентном 10% от цены Контракта.
Имя Работодателя:	_________________________________
Подпись уполномоченного лица:	_________________________________
Имя подписавшего:	_________________________________
Должность подписавшего:	_________________________________
Дата:	_________________________________


КОНТРАКТ
Название страны: Кыргызская Республика
Название проекта: Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
Название Контракта:	Ремонтные работы в Профессиональном лицее №5
№ Контракта:	SIGSDP/SHOPPING/CW12/2024
Настоящий Контракт заключается ___ [дата] ____ числа __ [месяца], ____ [года] ____ между ____ [наименование Работодателя] ____ с одной стороны (в дальнейшем именуемым Работодателем) и ___ [наименование Подрядчика] ________ (в дальнейшем именуемым Подрядчиком) с другой стороны.
Принимая во внимание, что Работодатель запросил предложении на _____ [название и идентификационный № Контракта] ___, а Подрядчик представил предложение на вышеуказанную работу, и Работодатель принял Предложение Подрядчика, датированное ________, на выполнение и завершение таких работ и исправление любых дефектов в них.
Работодатель и Подрядчик договариваются о нижеследующем:
1.	Следующие документы считаются составляющими, читаются и толкуются как часть настоящего Контракта, а именно:
а.	Форма предложения со спецификациями, графиком работ и чертежами; и
b.	Условия Контракта;
2.	Принимая во внимание платежи, которые Работодатель производит Подрядчику, как это предусмотрено в настоящем документе, Подрядчик настоящим заключает настоящий Контракт с Работодателем на выполнение работ, полностью описанных в документах Запроса предложений, в объеме, указанном в Ведомости объемов работ, и в профессиональном исполнении в соответствии с Условиями Контракта, все документы которых являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.	Работодатель соглашается выплатить Подрядчику, принимая во внимание выполнение и завершение Работ и устранение недостатков в них, Цену Контракта, указанную и принятую в Форме предложения, в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными в Условиях Контракта.
4.	Дата начала выполнения Работ не позднее _________.
В удостоверение чего Стороны подписали настоящий Контракт в соответствии с законодательством __________ (страны Работодателя) в указанную выше дату.
	Подпись и печать Работодателя:
ЗА И ОТ ИМЕНИ

_____________________________
Ф.И.О. уполномоченного представителя
	Подпись и печать Подрядчика:
ЗА И ОТ ИМЕНИ

_____________________________
Ф.И.О. уполномоченного представителя




УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
Название проекта:	__________________________
Работодатель:	__________________________
№ Контракта:	___________________________
1.	Определения
1.1	Определенные слова и выражения имеют следующие значения, присвоенные им.
(a)	График работ включает строительство Объектов по Контракту с фиксированной оплатой. Он включает в себя фиксированную цену для каждого вида деятельности, которая используется для оценки.
(b)	Датой начала является самая поздняя дата, когда Подрядчик приступает к выполнению Работ, как указано в Контракте.
(c)	Датой завершения является дата завершения Работ, подтвержденная Менеджером проекта.
(d)	Контракт заключается между Работодателем и Подрядчиком на выполнение, завершение и техническое обслуживание Работ.
(e)	Подрядчик является стороной, чье предложение о выполнении Работ принято Работодателем.
(f)	Цена Контракта представляет собой принятую сумму Контракта, указанную в Письме о принятии предложений, а затем скорректированную в соответствии с Контрактом.
(g)	Дефект – это любая часть Работ, не выполненная в соответствии с Контрактом.
(h)	Период ответственности за дефекты — это период, исчисляемый с даты завершения, в течение которого Подрядчик несет ответственность за устранение дефектов в соответствии с Пунктом 19 [Исправление дефектов].
(i)	Работодатель является стороной, нанимающей Подрядчика для выполнения Работ.
(j)	Форс-мажор означает исключительное событие или обстоятельство, которое находится вне контроля Стороны; против которых такая Сторона не могла разумно предусмотреть до заключения Контракта; возникновения которых такая Сторона не могла разумно избежать или преодолеть; и которые не могут быть в значительной степени связаны с другой Стороной.
(k)	Сторона означает Работодателя или Подрядчика, в зависимости от контекста.
(l)	Менеджер проекта – это лицо, назначенное Работодателем и доведенное до сведения Подрядчика, которое несет ответственность за надзор за выполнением Работ и администрирование Контракта.
(m)	Участок – это определенная Работодателем территория, на которой выполняются Работы, и любое другое место, указанное в Контракте как часть участка.
(n)	Спецификация Работ включена в Контракт; любые изменения или дополнения, вносятся или одобряются Менеджером проекта.
(o)	Работы – это то, что согласно Контракту Подрядчик построит, установит и передаст Работодателю, включая любые Вариации.
2.	Толкование
2.1	При толковании настоящих условий единственное число также означает множественное число. Заголовки не имеют значения. Слова имеют свое обычное значение в соответствии с языком Контракта, если не указано иное. Менеджер проекта предоставляет инструкции, разъясняющие вопросы об этих условиях.
2.2	Документы, составляющие Контракт, толкуются в следующем порядке очередности:
(a)	Контракт, включая его положения и условия,
(b)	Принятая форма предложения,
(c)	Спецификации,
(d)	Чертежи,
(e)	Ведомость объемов работ и 
(f)	любой другой документ, необходимый для формирования части Контракта.
3.	Контракт
3.1	Стороны заключают Контракт в течение 15 дней после получения Подрядчиком Письма о принятии предложений.
4.	Соблюдение законов
4.1	Подрядчик обязуется при исполнении Контракта соблюдать действующее законодательство Кыргызской Республики.
5.	Мошенничество и коррупция
5.1	Настоящий Контракт регулируется положениями Политики АБР по борьбе с коррупцией (1998 г., с внесенными на сегодняшний день поправками) и Принципами и руководящими принципами честности (2015 г., с периодическими поправками), которые требуют, чтобы Заемщики (включая бенефициаров деятельности, финансируемой АБР), а также участники торгов и подрядчики по Контрактам, финансируемым АБР, соблюдали самые высокие стандарты этики во время закупок и исполнения таких Контрактов.
6.	Решения Менеджера проекта
6.1	Если отдельно не указано иное, Менеджер проекта решает вопросы Контракта между Работодателем и Подрядчиком в роли представителя Работодателя.
7.	Коммуникация
7.1	Коммуникация между Сторонами, упомянутые в Условиях, вступают в силу только в письменной форме. Уведомление вступает в силу только тогда, когда оно доставлено.
8.	Риски Работодателя
8.1	С даты начала до даты завершения Работодатель несет следующие риски:
(a)	Риск телесных повреждений, смерти, утраты или повреждения имущества (за исключением Работ, Установок, Материалов и Оборудования), которые вызваны:
(i)	использованием или занятием Участка для Работ или для целей Работ, что является неизбежным результатом Работ, или
(ii)	небрежностью, нарушением установленных законом обязанностей или вмешательством в любое законное право со стороны Работодателя или любого лица, нанятого или привлеченного им по Контракту, за исключением Подрядчика.
(b)	Риск повреждения Работ, Материалов и Оборудования в той мере, в какой это произошло по вине Работодателя или по проекту Работодателя, или из-за войны или радиоактивного загрязнения, непосредственно затрагивающего страну, где осуществляются Работы.
9.	Риски Подрядчика
9.1	С даты начала до выдачи Свидетельства об ответственности за дефекты риски телесных повреждений, смерти, утраты или повреждения имущества (включая, помимо прочего, Работы, Машины, Материалы и Оборудование), которые не являются рисками Работодателя – риски Подрядчика.
10.	(Необязательное) страхование
10.1	Подрядчик предоставляет от совместного имени Работодателя и Подрядчика страховое покрытие с даты начала до конца Периода ответственности за дефекты в размере и франшизах, указанных для следующих событий, которые связаны с рисками Подрядчика:
(a)	утрата или повреждение Работ, Оборудования и Материалов:	___________;
(b)	утрата или повреждение имущества (за исключением Работ, Материалов и Оборудования) в связи с Контрактом:	_______________________; и
(c)	вред, причинённый жизни или здоровью, телесные повреждения или смерть любого лица, нанятого Подрядчиком:	_________________________.
10.2	Если Подрядчик не предоставляет какие-либо требуемые полисы и сертификаты, Работодатель может осуществить страхование, которое должен был предоставить Подрядчик, и возместить страховые взносы, уплаченные Работодателем, за счет платежей, которые иным образом причитаются Подрядчику, или, если платеж не причитается, уплата страховых взносов является задолженностью.
11.	Подрядчик по строительству Объектов
11.1	Подрядчик построит и установить Объекты в соответствии со Спецификациями и Чертежами, на которые было сделано предложение.
12.	Работы, которые должны быть завершены к дате завершения
12.1	Подрядчик может начать выполнение Работ в дату начала и выполняет Работы в соответствии с Программой, представленной Подрядчиком, обновленной с одобрения Менеджера проекта, и завершить их к дате завершения.
13.	Владение Участком
13.1	Работодатель передает Подрядчику во владение все части Участка	___________.
14.	Доступ к Участку
14.1	Подрядчик разрешает Менеджеру проекта и любому лицу, уполномоченному Менеджером проекта, доступ на Участок и в любое место, где выполняются или предполагается выполнять работы в связи с Контрактом.
15.	Безопасность
15.1	Подрядчик несет ответственность за безопасность всей деятельности на Участке.
16.	Меры безопасности
16.1 	Программа относится к категории С по окружающей среде в соответствии с Положением о политике гарантий АБР (2009). Подрядчик подготовит Контрольный список по экологическому менеджменту (шаблон приведен в Приложении 1) до начала строительных работ для использования при проведении строительных работ во время реализации программы. Основываясь на Сводной смете на ремонтные работы в лицее № 5, Подрядчик укажет предлагаемые им меры по снижению воздействия на окружающую среду в Контрольном перечне. Отдел реализации проекта обеспечит включение мер по снижению воздействия на окружающую среду в тендерную документацию.
16.2 	В случае потенциального воздействия на рабочих в результате демонтажа асбестоцементных плит и черепицы на основании Сводного сметного расчета, Подрядчик должен включить предлагаемые им меры по снижению воздействия в Контрольный список по управлению окружающей средой. Предлагаемые меры по снижению воздействия должны соответствовать "Руководству по эффективной практике управления и контроля за асбестом: Защита рабочих мест и населения от рисков воздействия асбеста" (Good Practice Guidance for the Management and Control of Asbestos: Protecting Workplace and Communities from Asbestos Exposure Risks | Asian Development Bank (adb.org).
16.3  Мониторинг гарантий. Инспектор по строительным работам и охране окружающей среды Подрядчика будет отвечать за мониторинг экологических гарантий во время строительных работ.
16.4 	Отчетность по гарантиям. Инспектор по строительным работам и охране окружающей среды Подрядчика подготовит и представит отчет о реализации экологических гарантий и мер по снижению воздействия на окружающую среду в Контрольном перечне по экологическому менеджменту в рамках ежеквартального отчета о ходе работ и Отчета о завершении проекта, который будет представлен в Отдел реализации проекта.
17.	Программа
17.1	В течение 30 дней после даты Письма о принятии предложений Подрядчик представляет Менеджеру проекта для его отсутствия возражений и справки Программу, в которой указаны общие методы, меры, порядок и сроки всех мероприятий в рамках Работ. Мероприятия в Программе соответствуют мероприятиям в Графике работ.
17.2	В Программе указывается начало Работ в дату начала безотлагательного соблюдения даты завершения в Контракте.
18.	Срок ответственности за дефекты
18.1	На выполненные работы распространяется гарантия Подрядчика в Период ответственности за дефекты сроком 12 месяцев с даты завершения. Менеджер проекта может поручить Подрядчику провести поиск дефекта, а также выявить и протестировать любую работу, которая, по мнению Менеджера проекта, может содержать дефект.
19.	Исправление дефектов
19.1	Менеджер проекта уведомляет Подрядчика о любых дефектах до окончания Периода ответственности за дефекты.
19.2	Каждый раз, когда направляется уведомление о дефекте, Подрядчик исправляет заявленный дефект в течение периода времени, указанного в уведомлении Менеджера проекта.
20.	Неисправленные дефекты
20.1	Если Подрядчик не устранил дефект в течение времени, указанного в уведомлении Менеджера проекта, Менеджер проекта оценивает стоимость исправления дефекта, и Подрядчик оплачивает эту сумму. Если Подрядчик не может исправить дефект или уплатить требуемую сумму, Подрядчик лишается права заключать контракты с работодателем на срок пять лет.
21.	Цена Контракта
21.1	График работ содержит цены на работы, которые выполняются Подрядчиком. График работ используется для мониторинга и контроля выполнения работ, на основании которых Подрядчику будет выплачиваться вознаграждение.
22.	(Не применимо) авансовый платеж
23.	(Необязательная) гарантия исполнения
25.1	По выбору Работодателя Подрядчику рекомендуется предоставить Гарантию исполнения для надлежащего выполнения Работ в течение 15 дней после получения возвращенной Формы предложения с подписанным Письмом о принятии предложений в размере, эквивалентном 10% от цены Контракта.
24.	Налоги и сборы
24.1	Подрядчик несет ответственность за уплату всех налогов, пошлин, сборов и т. д. в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
25.	Платежные сертификаты
25.1	Подрядчик представляет Менеджеру проекта ежемесячные отчеты об оценочной стоимости выполненных работ за вычетом ранее подтвержденной совокупной суммы.
25.2	Стоимость выполненных работ определяется Менеджером проекта и подтверждает сумму, подлежащую выплате Подрядчику.
25.3	Стоимость выполненных работ включает стоимость выполненных работ в Графике работ.
25.4	Менеджер проекта может исключить любой элемент, сертифицированный в предыдущем сертификате, или уменьшить долю любого элемента, ранее сертифицированного в любом сертификате, в свете более поздней информации.
26.	Платежи
26.1	Работодатель выплачивает Подрядчику суммы, подтвержденные Менеджером проекта, в течение 14 дней с даты получения каждого сертификата.
27.	Стоимость ремонта
27.1	Утрата или повреждение Работ или Материалов, которые включаются в Работы в период между датой начала и окончанием Периода ответственности за дефекты, устраняются Подрядчиком за свой счет, если утрата или повреждение возникают в результате действий или бездействия Подрядчика.
28.	Уведомление и последствия форс-мажора
28.1	Если Сторона не имеет или будет лишена возможности выполнять свои обязательства по Контракту вследствие форс-мажора, она уведомляет другую Сторону о форс-мажоре в течение 10 дней после того, как Стороне стало известно о нем.
28.2	Сторона, направившая уведомление, освобождается от исполнения обязательств до тех пор, пока сохраняется форс-мажор. Однако каждая Сторона всегда прилагает все разумные усилия для сведения к минимуму любых задержек в исполнении Контракта в результате форс-мажора.
28.3	Сторона уведомляет другую Сторону, когда на нее перестает действовать форс-мажор.
28.4	Если Подрядчик не может выполнить свои обязательства из-за форс-мажора, уведомление о котором было предоставлено и терпит задержку из-за такого форс-мажора, Подрядчик имеет право на (а) продление срока, если завершение будет отложено, и (b) оплату расходов, включая исправление или замену поврежденных работ или товаров, когда такие расходы возникают в результате определенных событий или форс-мажора в той мере, в какой они не возмещаются посредством страхового полиса.
29.	Освобождение от исполнения
29.1	Несмотря на любое другое положение настоящего пункта, если возникает какое-либо событие или обстоятельство, не зависящее от Сторон (включая, помимо прочего, форс-мажор), которое делает невозможным или незаконным выполнение одной или обеими Сторонами своих контрактных обязательств или которые в соответствии с законодательством, регулирующим Контракт, дают Сторонам право на освобождение от дальнейшего исполнения Контракта, после уведомления одной из Сторон другой Стороны о таком событии или обстоятельстве
(а)	Стороны освобождаются от дальнейшего исполнения без ущерба для прав любой из Сторон в отношении любого предыдущего нарушения Контракта; и
(b)	сумма, подлежащая уплате Работодателем Подрядчику, является такой же, как и сумма, подлежащая уплате в соответствии со Статьей 34 [Выплата при расторжении].
30.	Завершение
30.1	Подрядчик запрашивает у Менеджера проекта выдачу акта о завершении работ, и Менеджер проекта делает это после принятия решения о том, что работа завершена.
31.	Прием работы
31.1	Работодатель принимает Участок и Работы в течение 7 дней с момента выдачи Менеджером проекта акта о завершении работ.
32.	Окончательный счет
32.1	Подрядчик предоставляет Менеджеру проекта подробный отчет об общей сумме, которую Подрядчик считает подлежащей уплате по Контракту до окончания Периода ответственности за дефекты. Менеджер проекта выдает Акт об ответственности за дефекты и удостоверяет любой окончательный платеж, причитающийся Подрядчику, в течение 28 дней с момента получения счета Подрядчика, если он правилен и полон. Если это не так, Менеджер проекта в течение 28 дней выпускает график, в котором указывается объем необходимых исправлений или дополнений. Если Окончательный счет по-прежнему неудовлетворителен после его повторной подачи, Менеджер проекта принимает решение о сумме, подлежащей выплате Подрядчику, и выдает платежный сертификат.
33.	Расторжение
33.1	Работодатель или Подрядчик могут расторгнуть Контракт, если другая Сторона допустит существенное нарушение Контракта.
33.2	Существенные нарушения Контракта включают, но не ограничиваются следующим:
(a)	Подрядчик останавливает работу на 28 дней, если в текущей Программе не указано остановка работ, и остановка не была санкционирована Менеджером проекта;
(b)	Менеджер проекта дает Подрядчику указание задержать выполнение Работ, и указание не отозвано в течение 28 дней;
(c)	Работодатель или Подрядчик объявляются банкротами или ликвидируются, кроме целей реконструкции или слияния;
(d)	платеж, подтвержденный Менеджером проекта, не уплачен Работодателем Подрядчику в течение 56 дней с даты сертификата Менеджера проекта;
(e)	Менеджер проекта уведомляет о том, что неисправление конкретного дефекта до завершения работ является существенным нарушением Контракта, а Подрядчик не устраняет его в течение разумного периода времени, установленного Менеджером проекта;
(f)	Менеджер проекта направляет два последовательных Уведомления об обновлении Программы и ускорении работ, а Подрядчик не обновляет Программу и не демонстрирует ускорение работ в течение разумного периода времени, определенного Менеджером проекта;
(g)	Подрядчик не поддерживает требуемую Гарантию исполнения;
(h)	Подрядчик задержал завершение Работ более чем на 56 дней; и
(i)	Подрядчик, по мнению Работодателя, допустил нарушение добросовестности в соответствии со Статьей 5 [Мошенничество и коррупция], в ходе конкурса или при исполнении Контракта.
34.	Оплата при расторжении
34.1	Если Контракт расторгается из-за существенного нарушения Контракта Подрядчиком, Менеджер проекта выдает сертификат на стоимость выполненных работ и заказанных материалов за вычетом авансовых платежей, полученных до даты выдачи сертификата, и за вычетом процента, применяемого к стоимости незавершенной работы. Если общая сумма, причитающаяся Работодателю, превышает любую выплату, причитающуюся Подрядчику, разница считается задолженностью перед Работодателем.
34.2	Если Контракт расторгнут для удобства Работодателя или из-за существенного нарушения Контракта Работодателем, Менеджер проекта выдает сертификат о стоимости выполненной работы, заказанных материалов, разумной стоимости вывоза оборудования и затратах Подрядчика на защиту и обеспечение сохранности Работ, за вычетом авансовых платежей, полученных до даты сертификата.
35.	Разрешение споров
35.1	Работодатель и Подрядчик приложат все усилия для мирного урегулирования любых разногласий или споров между ними по Контракту или в связи с ним путем прямых неофициальных переговоров. В случае неурегулирования спор между Работодателем и Подрядчиком подлежит разрешению в соответствии с положениями Арбитражного суда Кыргызской Республики.
36.	Лишение займа или кредита АБР
36.1	В случае, если АБР приостанавливает действие Займа или Кредита Работодателю, из которого осуществляется часть платежей Подрядчику,
(a)	Работодатель обязан уведомить Подрядчика с копией Менеджеру проекта о такой приостановке в течение 7 дней после получения уведомления АБР о приостановке,
(b)	если Подрядчик не получил причитающиеся ему суммы в течение 28 дней для оплаты, предусмотренной в Статье 26 [Платежи], Подрядчик может немедленно выдать 14-дневное уведомление о расторжении.





Приложение 1: ПЕРВИЧНЫЙ контрольный список по экологическому обследованию и управлению для восстановления школ
	Инструкции:
(i) Строительная фирма заполняет контрольный список для Подразделения по реализации проекта, чтобы помочь в экологической классификации и управлении проектом. Если ожидаемое воздействие подпроекта на экологические аспекты является средним или высоким, подпроект исключается из финансирования.
(ii) Строительная фирма предлагает соответствующие меры по смягчению последствий для проектов с низким уровнем воздействия. Отдел реализации проекта обеспечивает включение мер по смягчению последствий в тендерную документацию.



	Учебное заведение:
	

	Местоположение:
	

	Детали Участка:
	




	Вопросы для проверки
	Низкие
	Средние
	Высокие
	Меры по смягчению последствий

	Пожалуйста, оцените масштаб потенциального воздействия проекта КАК НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТАК И НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ на:

	· Эрозия почвы
	
	
	
	

	· Загрязнение поверхностных вод
	
	
	
	

	· Образование пыли
	
	
	
	

	· Шумовое загрязнение
	
	
	
	

	· Образование твердых отходов для 
(i) строительные материалы,
(ii) избыток почвы,
(i) Опасные материалы (например, краска, масло и жир)
(ii) Эксплуатация лабораторных или санитарно-гигиенических помещений
	
	
	
	

	· Потеря растительного покрова
	
	
	
	

	· Образование сточных вод (возможно, в трудовом лагере, лаборатории или санитарных сооружениях)
	
	
	
	

	· Требования к утилизации материалов для засыпки, выемки грунта и/или порчи
	
	
	
	

	· Долгосрочное воздействие на грунтовые воды в результате необходимости в санитарных сооружениях
	
	
	
	

	· Здоровье и безопасность персонала 
(i) школьное сообщество,
(ii) широкая общественность
(iii) рабочая сила.
	
	
	
	

	· Другие (указать)
	
	
	
	


Дата:
Подрядчик/Директор                    /подпись/                  Имя
Инженер-строитель ОРП             /подпись/                  Имя
